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Předmětem diplomové práce "Řízení stavebních projektů" je popis procesu řízení a jeho 
praktikování na modelovém případu. První část se v teoretické rovině zaobírá obecně 
projektovým managementem, stavebně-projektovým managementem a jednotlivými 
metodami dodávky výstavbového projektu. V druhé části se aplikují teoretické poznatky 
na konkrétní stavební projekt. Nejprve je provedena analýza výhodnosti vybraných do-
dávkových metod projektu a posléze je rozpracován vlastní návrh procesu řízení sta-
vebního projektu, který pokrývá organizační, časovou, nákladovou, kvalitativní a rizi-
kovou složku projektu. Na závěr je modelový stavební projekt shrnut a vyhodnocen.  
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The subject of the diploma thesis "Management of Construction Projects" is a descripti-
on of the management process and its&apos; application to a model case. The first part 
deals with the theoretical structure of project management, construction management 
and construction project delivery methods. The second part applies the theoretical 
knowledge to a concrete construction project. Primarily, the benefit analysis is perfor-
med for the chosen project delivery methods. Subsequently, the personal proposal for 
the management process is developed, which incorporates organizational, time, cost, 
quality and risk components of the project. Finally, the model construction project. is 
summarized and assessed.  
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Řízení stavebních projektů                    Bc. Marek Solnický 




Stavařina, jak se hovorově označuje stavebnictví, vždy hrála a stále hraje výraznou roli 
v hospodářství jakéhokoli státu, neméně tomu je i v České republice. Tím důležitým 
prvkem je její produkt, který obecně představuje stavba. A stavba je oním významným 
prostředkem pro rozvoj dalších odvětví, výrobu, obchod či jiné podnikání. Stavba je 
prostředkem hnací síly národního hospodářství. 
A účelem několika následujících desítek stran diplomové práce je právě tento prostře-
dek fiktivně vytvořit. Práce tedy bude směřovat k aplikování dosavadně nabytých zna-
lostí k dovršení cíle, jež je stanoven jako pomyslná realizace výstavbového projektu. 
Originální zadání závěrečné práce zní: 
"Řízení stavebních projektů". 
Již název napovídá hlavní náplň práce, která bude rozčleněna na dvě hlavní pasáže. 
První část poodkryje teoretické pozadí problematiky řízení projektu a v druhé se vytvoří 
proces řízení na modelovém výstavbovém projektu. 
Teoretická část nejdříve obecně představí projektové řízení (Project Management), kde 
se objeví některé světové organizace, jež právě projektové řízení zaštiťují a zavádějí 
metodiky a nástroje ověřené praxí skrze jejich standardy. Dále se popíší základní pojmy, 
metody a nástroje projektového managementu, které zjednoduší jejich vnímání v dalších 
oddílech diplomové práce. Na to naváže specifičtější užití projektového řízení ve sta-
vebnictví, kde se začne popisovat projekt výstavby a jeho okolí. Důležitou součástí bu-
de vysvětlení nejpoužívanějších metod dodání výstavbového projektu, z nichž jedna se 
využije a rozpracuje v následné praktické části. 
Jak je již zmíněno výše, v praktické části se po analýze výhodnosti využije jedna z po-
psaných dodávkových metod projektu, která se bude aplikovat na modelový příklad 
výstavbového projektu. Konkrétním projektem bude výstavba hypermarketu Hypernova 
v Praze-Chodov realizována v roce 2005, na jehož podkladech bude modelován celý 
řídící proces. Řídící projektovou dokumentaci autor zhotoví na základě znalostí projek-
tového řízení a odborných konzultací se specialisty ze stavebně-projektové praxe. 
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2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
Projektové řízení představuje složitý komplex problematiky v oblasti managementu, 
který zahrnuje různé procesy řízení: 
• řízení a organizování lidských zdrojů, 
• řízení a využití hmotných i nehmotných zdrojů, 
• řízení nákladů a požadavků na ekonomickou efektivitu, 
• řízení a koordinace procesů v čase. 
Samotná podstata projektového řízení byla však známá po mnoho století. Dobrým pří-
kladem mohou být výstavby starověkých monumentů (egyptské pyramidy či majestátné 
katedrály), u nichž byla zřetelná rozsáhlost, mimořádnost a organizační náročnost. Sa-
mozřejmostí je fakt, že i v dávných časech se začaly vyvíjet různé metody, postupy či 
techniky pro zvládnutí podobných ambiciózních akcí, jenže oproti současnosti s několi-
ka podstatnými rozdíly. Mezi hlavní rozlišující hlediska dnešní informačně založené 
společnosti, která se zároveň podílí na náročnosti výkonu moderního projektového říze-
ní, patří: 
• dynamický rozvoj světové ekonomiky, 
• nezastavitelný vývojový trend nových technologií, 
• provázanost světových trhů. 
Na základě těchto vlivů se postupně začal rozvíjet obor projektové řízení, jako nástroj 
realizace tolik potřebných změn, které byly nutné, aby se organizace, firmy či podniky 
mohly přizpůsobovat neustále měnícím podmínkám, pokud chtějí přežít na nemilosrd-
ném trhu. 
Moderní projektové řízení se objevuje po druhé světové válce v souvislosti s kolosální-
mi projekty amerických vládních agentur či armády (Projekt Mercury, Project Apollo). 
Začínají se zároveň vymezovat pojmy jako projekt, projektový manažer a projektový 
tým. Od 60. let 20. století je snaha o mezinárodní standardizaci v oblasti projektového 
řízení - se vznikem mezinárodních projektů a projektových týmů vznikla i potřeba kva-
litní a efektivní komunikace a spolupráce. [1; 13; 14] 
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2.1 Standardy projektového řízení 
Hovoří-li se o projektovém řízení, jedná se o problematiku se širokým záběrem. A záro-
veň projekt je soustava obrovského počtu proměnných se zásadním lidským faktorem, 
což jej dělá v podstatě neměřitelným. Pro tuto různorodost ani nelze pojmout standardy 
projektového řízení jako dogmatické normy technicko-matematického střihu. Standardy 
se spíše stávají určitým doporučením, jaké osvědčené metody lze použít či jakou filozo-
fii pro dosažení cíle zvolit apod.  
Standardů projektového managementu je více a téměř všechny mají podobnou základní 
filozofii, používají podobnou metodiku i názvosloví a jejich velký přínos je v tom, že 
při práci na projektech jsou pracovníci schopni vzájemného porozumění, pochopení a 
efektivní spolupráce, bez čehož by se dalo obejít v dnešním světě jen stěží. [1] 
2.1.1 Project Management Body of Knowledge (PMBoK®) 
Standart vytváří a spravuje Project Management Institute, PMI1 sdružení projektových 
manažerů a firem, které má v současnosti přes 265 000 členů rozesetých ve více než 170 
zemích světa. 
PMBoK® se zrodil před více než čtyřiceti lety na základě standardů americké armády. 
Vytvořil se soupis základní filozofie, zkušeností, různých metodik v řízení armádních 
projektových cílů, vznikl PMBoK® verze 1, ze kterého mohl začít těžit komerční sektor 
při realizaci svých projektů. V současnosti je standart ve verzi 5. 
Základní pojetí tohoto standardu je v problematice procesu projektového managementu. 
Struktura je tvořena pěti hlavními rodinami procesů, devíti znalostními oblastmi a defi-
nováním jednotlivých procesů a jejich vazeb. 
S tímto standardem se u nás můžeme setkat hlavně ve firmách, které jsou vlastněny 
americkými mateřskými společnostmi, kde standard je zabudován v kmenových směr-
nicích. [1; 4; 9] 
                                                 
1
 http://www.pmi.org 
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2.1.2 PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®) 
Britský standard, který udržuje a spravuje APM Group Ltd.2 a metodologii vlastní státní 
orgán OGC (Office of Government Commerce). I u tohoto standardu jde o procesní po-
jetí projektového řízení, které vzniklo na popud ministerstva průmyslu a obchodu Velké 
Británie. 
PRINCE2 je standard, kterým se britská vláda rozhodla sjednotit projekty vypsané ve-
řejným sektorem. Kdokoli se chtěl účastnit státní zakázky, musel postupovat dle této 
metodiky a zároveň být náležitě certifikovaný. Aplikací projektového řízení se zvýšila 
úspěšnost projektu v dosahování definovaných cílů a efektivnost dodržování harmono-
gramu a nákladů v rámci rozpočtu. 
U nás se standard PRINCE2 objevuje u dceřiných firem britských společností. [1; 10] 
2.1.3 ISO 10 006 a ISO 21 500 
V prvním případě se nejedná o komplexní standard, jak tomu bylo v předchozích pří-
kladech, ale ani přímo o normu, které Mezinárodní organizací pro standardizaci (Inter-
national Organization for Standardization) povětšinou vytváří. ISO 10 006 je tzv. 
Směrnice jakosti v managementu projektu, což je doplněk rodiny ISO 9000, kde je po-
psána tématika řízení projektu v rámci integrovaného manažerského systému jakostních 
norem ISO 9000.  
ISO 21 500 vzniklo před pár měsíci a navazuje na směrnici ISO 10 006, ale na rozdíl od 
ní má formu průvodce projektovým řízením. Standard poskytuje popis pojmů a procesů, 
které představují správnou praxi v managementu projektů, a velice se podobá standar-
dům od PMI. [1; 14; 22] 
                                                 
2
 http://www.apmg-international.com/ 
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2.1.4 IPMA® Competence Baseline (ICB) 
Jedná se o mezinárodní standard kompetencí projektového řízení a je spravován a aktua-
lizován profesní organizací International Project Management Association3, založenou 
již v roce 1965. Základním prvkem je kompetence, což znamená schopnost a dovednost 
vedoucích projektů a členů jejich týmů. Na rozdíl od ostatních standardů ICB nediktuje 
procesy, ale doporučuje procesní kroky, které vhodnou aplikací dokážou vyřešit kon-
krétní situaci v projektu. Je zde ponechán velký prostor pro kreativitu a vlastní uvážení, 
jež vyplývá z vlivu schopnosti, již zmíněné, vhodné aplikace konkrétními osobnostmi. 
V poslední verzi ICB 3.1 je filozofie projektového řízení, používané metody a postupy 
velice podobné ostatním standardům. Rozdíl je patrný v dělení 46 kompetencí dle nad-
časového The Eye of Competence do tří základních kompetenčních oblastí:  
• 20 technických kompetencí (metody, techniky, nástroje PM) 
• 15 behaviorálních kompetencí (soubor měkkých dovedností), 
• 11 kontextuálních kompetencí (integrační a systémové znalosti) 
 
 
Obr. 1: The Eye of Competence dle IPMA; [5] 
Standard ICB je základní dokument, který může být dále rozpracován národními orga-
nizacemi, jež jsou prodloužené ruce IPMA (v současnosti 45 národních organizací na 5 
světadílech). V tuzemsku má zastoupení prostřednictvím Společnosti pro projektové 
                                                 
3
 http://www.ipma.ch 
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řízení, o. s.4 (SPŘ), neziskové profesní organizaci, která vydává český národní standard 
ve zkratce jako CzCB (Czech Competence Baseline). [1; 2; 5; 8] 
2.2 Certifikace v PM 
Projektové řízení je disciplína plánování, organizování, motivování a kontrolování zdro-
jů vedoucí k dosažení specifického cíle. A pro efektivní aplikaci tohoto stylu řízení je 
zapotřebí dostatek znalostí a specifických technik. Jako prokazatelný doklad kompe-
tentnosti v tomto oboru slouží certifikace pro projektové manažery. Avšak neznamená, 
že by člověk nemohl vykonávat pozici projektového manažera bez daného certifikátu. 
Jde spíše o to, že v dnešním korporátním světě jsou v mnoha společnostech dány vnitřní 
směrnice pro náležité kvalifikační předpoklady zaměstnance. 
Z organizací sdružující subjekty pohybující se v projektovém řízení, které jsou zmíněné 
v předchozích odstavcích, stojí za to si představit certifikace IPMA a PMI, které lze 
získat na území České republiky. U těchto dvou hlavních organizací platí dohoda o vzá-
jemném uznávání certifikátů, i když je na první pohled patrná jistá rozdílnost. [1; 8; 9] 
2.2.1 Certifikace dle PMI® 
Z pohledu PMI jde o komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní 
zkušeností, který podporuje jejich následný profesní růst. PMI nabízí celkem šest certi-
fikací:  
• Program Management Professional PgMP® 
• Project Management Professional PMP® 
• Certified Associate in PM  CAPM® 
• PMI Scheduling Professional  PMI-SP® 
• PMI Risk Management Professional PMI-RMP® 
• PMI Agile Certified Practitioner  PMI-ACP® 
                                                 
4
 http://www.cspr.cz 
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Všechny certifikáty jsou založeny na certifikační zkoušce, jež skládá z testu ověřujícího 
znalosti standardu a je pouze v angličtině, a vstupních předpokladech k certifikaci, kde 
se kontroluje délka praxe, počet hodin vzdělávání v projektovém řízení a podobně. 
Jak je již poznamenáno výše, zkoušku, která je identická po celém světě, lze absolvovat 
v Praze, kde se nachází Česká komora PMI. Při úspěšném složení zkoušky získá kandi-
dát celosvětově uznávaný certifikát. Běžná cena pro nečleny PMI u nejrozšířenějšího 
certifikátu PMP je 555$ a pro členy 405$. [1; 9] 
2.2.2 Certifikace dle IPMA® 
Certifikační systém IPMA rozlišuje 4 základní stupně:  
• Certified Projects Director   IPMA Level A® 
• Certified Senior Project Manager  IPMA Level B® 
• Certified Project Manager   IPMA Level C® 
• Certified Project Management Associate IPMA Level D® 
Certifikační proces dle standardu ICB je v porovnání s PMI odlišný. Skládá se z kvalifi-
kačních předpokladů, testu, který ověří znalosti kompetencí dělených na základě ICB, 
zprávy o realizovaném projektu, kde uchazeč předvádí své zkušenosti, a pohovoru, v 
němž se zkoušející ujišťují o skutečných znalostech z projektového managementu po 
dobu 1 až 2 hodin. U stupně "D", jakožto úrovně určené především pro specialisty z 
jiných oborů, kteří jsou součásti projektové týmu a měli by znát metodiku, či studenty, 
pro které může tento stupeň představovat doklad teoretických znalostí z projektového 
řízení, se absolvuje pouze test. 
Zkoušku může uchazeč vykonávat v Praze a v Brně, kde má sídlo tuzemské zastoupení 
IPMA v podobě Společnosti pro projektové řízení, o. s., a lze ji skládat i v českém jazy-
ce, což je podstatný rozdíl oproti ostatním. Výsledný certifikát je i v tomto případě me-
zinárodně uznávaný.  U certifikátu stupně "C", jež je porovnatelný s certifikátem PMP 
od PMI, se cena v roce 2013 pohybuje od 28 435 Kč pro nečleny do 23 595 Kč pro čle-
ny SŘP.  
Řízení stavebních projektů
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Jako navazující na tento certifika
dentů, jež potvrzuje student
lost základních nástrojů
3.2 (CzCB). Ověření student
2.3 Definice základních pojm
Projektové řízení pochází z anglosaského sv
základní terminologie. Angli
zumívací výhodu v mezinárodních projekto
cích za hranice mateř
vat základní pojmy, které se frekventovan
Pro účely diplomové práce je 
pojmy, se kterými se 
2.3.1 Projekt 
Projekt je předmětem projektového managementu, který p
jež je zapotřebí naplánovat a provést
lze také charakterizovat jako ú
tečního stavu do stavu cílového
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, technik a procesů dle Národního standardu kompetencí, verze 
ů probíhá testem, jenž musí být splněn na 80%.
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ěta a tím byl hned od za
čtina jako oficiální globální jazyk má bezespornou dor
vých týmech či u práce na projektech 
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ě používají v projektovém ř
na závěr oddílu sestaven terminologický slovník
lze v projektovém řízení a stavebně-projektovém 
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 za účelem vytvoření požadovan
činný a efektivní proces pro dosahování zm
 (viz obr. 2). 
Obr. 2: Projekt jako proces změny; upraveno dle[1]
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V českém jazyce může nastat problém s mnohovýznamnosti slova projekt. Ve staveb-
nictví je projekt často používaným výrazem ve spojitosti s architektem či projektantem, 
kteří vytváří rozsáhlé projekty různého druhu výstavby. Avšak z pohledu projektového 
řízení se jedná o návrh (anglicky design). Zde výčet několika příkladů, jež tematicky 
spadají pod výraz návrh: [1; 6; 11; 12; 13] 
• specifikace a výpočet funkčních parametrů; 
• technické řešení; 
• volba použitých technologií; 
• vypracování technické dokumentace (výkresy, technické zprávy, výpočty, atd.) 
Při plánování akcí je dobré včas rozpoznat, zda mají či nemají projektový charakter. U 
jednoduchých akcí není zapotřebí sofistikovaných metod, když si člověk vystačí se sel-
ským rozumem a naproti tomu, kdy rozsah akce je velice složitý, nelze zkoušet po-
kus/omyl. Obecně je projekt dle standardů definován těmito hlavními atributy: [22] 
• jedinečnost cíle (nejde o stále opakovanou akci), 
• vymezenost v rámci termínů, nákladů a zdrojů, 
• řízení projektovým týmem (potřeba specialistů z různých oborů), 
• nadprůměrná rizika (působení mnoha vlivů na nejistotu dosažení cíle), 
• složitost a komplexnost (nejde o všední problém). 
Následující akce jsou typickými představiteli projektů: [6; 13] 
• vývoj nového produktu; 
• zavádění nového produktu na trh; 
• zavádění nových technologií; 
• zavádění systému kvality; 
• reorganizace firmy; 
• stavebně-investiční akce; 
• kulturní akce, veletrh, turné a podobně; 
• tvorba nového informačního systému; 
• generální opravy výrobních zařízení; 
• atd. 
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2.3.2 Projektový cíl
Cíl projektu se dá popsat jako 
výsledek oné realizace. Mezi klí
projektového cíle či dalších díl
cíle se snižuje pravdě
nami, konkrétně mezi zadavatelem a projektovým týmem.
Jedním z prostředků, který napomáhá dob
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sledky, čas a zdroje. Provázanost všech t
(viz obr. 3). Jedná se o optimalizaci vyvážení t
se první z nich a druhý je dán jako nem
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stav, který se chce dosáhnout realizaci projektu
čové faktory úspěchu projektu pat
čích cílů u případných subprojektů
podobnost nejasností a nedorozumění mezi zainteresovanými str
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Obr. 3: Trojimperativ [4] 
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Pro vyhodnocení cílů, jak jsou dobře zrealizovány či nikoli, je nutno na počátku zvolit 
kriteria úspěšnosti projektu. Tyto kriteria se při závěrečném vyhodnocování stávají mě-
řítkem úspěchu, respektive neúspěchu. Prvními z nich jsou tvrdá hodnotící kriteria, kte-
rá jsou jednoznačně měřitelná a stanovená. Patří sem míra naplnění trojimperativu, jeli-
kož je důležité vědět, zda projekt je ve shodě s rozpočtem, časovým harmonogramem či 
výstupem je požadovaný cíl. Druhou skupinou jsou měkká hodnotící kriteria, kde hraje 
hlavní roli subjektivní pocit různých zainteresovaných stran. I měkká kriteria je důležité 
zohledňovat během realizace projektu. [1; 11; 12; 14; 22] 
2.3.3 Životní cyklus projektu 
Z definice projektu v českém standardu IPMA verze 3.2 nám vyplývá, že se jedná o 
časově, nákladově a zdrojově omezený procesu realizovaný za účelem vytvoření poža-
dovaných výstupů. Je vidno, že čas je jedním z klíčových parametrů. Proto je mu během 
řízení projektů věnována náležitá pozornost a dána značná významnost.  
Životním cyklem je myšleno časové období projektu jako celku od prvotních úvah či 
myšlenek až po ukončení. Lze jej z manažerských hledisek rozdělit do několika fází 
řízení projektu: [2; 12; 14; 22] 
• fáze předprojektová, 
• fáze projektová, 
• fáze poprojektová. 
Fáze předprojektová 
Účelem předprojektové fáze je prozkoumat příležitosti pro projekt a posoudit provedi-
telnost daného záměru. V této fázi se mnohdy zpracovávají studie a analýzy. Mezi hlav-
ní typy dokumentů se řadí: [22] 
• Předprojektová úvaha; 
• Studie příležitostí - řeší správnost doby pro realizaci daného projektu; 
• Studie proveditelnosti - konkretizace obsahu, termínů, odhadů nákladů apod.; 
• Finanční a investiční studie - posouzení z pohledů návratnosti investice. 
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Pokud se rozhodne na základě předprojektových studií o realizaci projektu, nastává pro-
jektová fáze, již lze časově a obsahově rozčlenit na další řídící etapy.  
V prvé řadě nastává inicializace, v níž se klade důraz na řádné zahájení projektu. V 
zahajovacím procesu se ověřuje a případně upřesňuje cíl projektu, požadované výstupy, 
základní personální obsazení, atd. Všechny tyto zahajovací technicko-organizační pa-
rametry může pokrýt dokument zakládací listina projektu (Project Charter). 
Následuje plánování. Zde jmenovaný projektový tým zpracovává konkrétní zadání, z 
nějž se podrobně definuje rozsah projektu. Dále se vytvoří plán řízení projektu, určí se 
činnosti k realizaci a sestaví se harmonogram projektu a rozpočet. Schválená řídící do-
kumentace se bere jako základní směrný plán projektu (Baseline). 
Po veškerých plánovacích přípravách přichází na řadu vlastní realizace neboli imple-
mentace projektu. Doporučuje se zakomponovat do zahájení realizace také tzv. kick-off 
meeting, při němž se setkávají důležité zainteresované strany, jež jsou obeznámené s 
harmonogramem, plánem řízení projektu, ale v první řadě je jím oznámeno, že startuje 
fyzická realizace projektu. Dále je potřeba v průběhu projekt pozorovat a porovnávat 
skutečný stav s plánem. Pro případné odchylky, nově zjištěné informace či reakce na 
změny je nutno provádět korekční opatření, přeplánovat nebo dle potřeby vytvořit upra-
vený základní směrný plán projektu. 
Po dosažení projektových cílů dochází k ukončení projektu. Jedná se o hmotné i proto-
kolární předání výstupů a vypořádání všech zbylých závazků. Projektový tým by měl na 
závěr zpracovat závěrečnou zprávu projektu, jež souhrnně zhodnocuje průběh realizace 
a případně dává doporučení do dalších budoucích projektů. Po finálním zhodnocení je 
možné projekt uzavřít a rozpustit projektový tým. Je vhodné na závěr poděkovat všem 
zúčastněným. [1; 6; 14; 22] 
Fáze poprojektová 
V poslední fázi životního cyklu se nezávisle hodnotí a analyzuje průběh projektu a na-
vrhují se opatření pro zlepšení příštích projektů, aby se neopakovaly stejné chyby. 
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Obr. 4: Schéma životního cyklu projektu; zpracováno dle [1] 
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2.3.4 Terminologický slovník na základě [3; 15; 19] 
English Česky Význam 
Project Management Projektové řízení Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na 
činnosti projektu tak, aby projekt splnil požadavky 
na něj kladené 
Construction Management Stavebně-projektové 
řízení 
Odborné stavební poradenství a komplexní projek-
tové řízení v rámci výstavbového projektu 
Project Manager Projektový manažer Osoba určená organizací či klientem a odpovědná 
za dosažení projektových cílů 
Project Team Projektový tým Osoby podílející se přímou prací na řízení projektu 
Stakeholder Zainteresovaná 
strana 
Osoba/organizace, která je aktivně zapojená do 
projektu nebo jejíž zájmy mohou být pozitiv-
ně/negativně ovlivněny 
General Contractor Výšší dodavatel 
stavby 
Stavební podnik (organizace) zajišťující veškeré 
dodávky na stavbě 
Subcontractor Subdodavatel Stavební podnik (organizace) dodávající jinému 
subjektu dílčí dodávky pro jejich kompletaci 
Client  Klient  Zadavatel, zákazník; ekvivalent Vlastníka projektu 
Contract  Smlouva Smlouva o dílo - dle Obchodního zákoníku se jedná 
o smluvní vztah mezi klientem a zhotoviteli stavby 
Mandatory Contract Mandatorní  
smlouva 
Převedení části pravomocí z Mandanta (Klient) na 
Mandatáře (Projektový manažer) 
Work package Pracovní balík Obchodní soubor daný Obchodní strategií 
Package Strategy Obchodní strategie Členění celkového rozsahu prací na Obch. soubory 
Cost Control Evidence a kontrola 
nákladů 
Konzultace, konzultace a posuzování cen, evidence 
nákladů a prostavěnosti 
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English Česky Význam 
Document Control Evidence  
dokumentace 
Evidence a distribuce všech dokumentů stavby, 
zajišťování a distribuce platných revizí 
Baseline Směrný plán Dokumentace, která obsahuje schválený plán pro-
jektu (věcný, časový a nákladový) 
Fit-out Vybavení Dokončovací práce interiéru a vybavení stav. díla 
Designer Projektant Dodavatel projektové dokumentace ve všech 
smluvně sjednaných stupních - odpovědnost za 
statiku a funkčnost 
Snagging Odstraňování vad a 
nedodělků 
Evidence a koordinace odstraňování vad a nedoděl-
ků nebránících v užívání díla 
Engineering Inženýrská činnost Činnost spočívající v zajištění všech vyjádření a 
dokladů nutných pro ÚR, SP, kolaudaci apod. 
Master Schedule                    
BrE Master Programme 
Hlavní  
harmonogram  
Dokument obsahující plánovaná data provedení 
jednotlivých činností a plánovaná data plnění mil-
níků (HMG realizace) 
Milestone Milník Jasně definovaná, významná událost na projektu, 
která představuje bod kontroly či různé přejímky 
Local Authorities DOSS Dotčené orgány státní správy, které se stávají účast-
níkem výstavby (SÚ, Hygienická správa, PČR, atd.) 
Fast-Track Construction Urychlená výstavba  Integrovaný přístup k urychlení výstavby pomocí 
přesahovaní jednotlivých etap projektu 
Layout Dispozice Uspořádaní stavebního díla dle výkresové doku-
mentace 
Triple Trojimperativ Cíl projektu vyjádřený v dimenzích výsledek (kvali-
ta), čas a náklady 
Project Delivery Dodávka projektu Proces, v kterém jsou navržené činnosti a kompo-
nenty organizovány a ve výsledku dohromady dáva-
jí dohromady požadovaný cíl 
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2.4 Základní nástroje a techniky projektového řízení 
Efektivita projektového řízení je dosažena mnoha procesními nástroji a sofistikovanými 
metodami. Ne všechny techniky lze použít u každého projektu. Záleží hlavně na povaze 
zamýšlené akce. Základní nástroje a metodologie se však objevují pravidelně. V nad-
cházejících pododdílech jsou mírně rozepsány některé základní metody a nástroje. 
2.4.1 Hierarchická struktura prací 
Metoda má zkratku WBS (Work Breakdown Structure). Patří mezi nástroje plánování 
projektu, kde se jedná o dekompozici problematiky projektu, kdy se projektový cíl roz-
kládá do dílčích výstupů v několika hierarchicky uspořádaných úrovních. WBS slouží k 
objevení všech potřebných výstupů nezbytných pro dodávku projektu a také k ověření 
komplexnosti rozsahu projektu, aby se na nic důležitého nezapomnělo. 
Optimální členění WBS je do 3 úrovní (viz obr. 5), i když maximální počet není nijak 
limitován. Projektový cíl se ve WBS člení až po pracovní balíky, které obsahují kon-
krétní činnosti, jež se ale objevují v následujícím Seznamu činností. Jednotlivé prvky 
WBS se opatřují unikátním číslem, které zajišťuje přehlednost a jasné určení. WBS se 
také doplňuje o prvky nutné pro dosažení výstupů (např. projektové řízení, účetnictví 
apod.). WBS je podkladem pro mnoho následujících dokumentů. [1; 3; 22] 
 
Obr. 5: Obecné schéma hierarchické struktury prací 
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2.4.2 Hierarchická organizační struktura 
Metoda je známá pod zkratkou OBS (Organizational Breakdown Structure). Pomocí 
OBS se graficky znázorňuje uspořádání organizace celého projektu tak, aby odpovídalo 
vztahům mezi organizačními jednotkami a pracovními balíky. 
Organizace projektu (schéma viz obr. 7) se skládá z jednotlivých rolí: [1; 14; 22] 
• Dozor projektu / Řídící komise - hlavní legislativní orgán; 
• Projektový manažer - řízení postupu, kvality a administrativa; 
• Projektový tým - vytváří výstupy, realizuje projekt; 
• Další - expertní tým, subdodavatelé, brigádníci apod. 
 
Obr. 6: Obecný příklad hierarchické organizační struktury (OBS); zpracováno dle [22] 
2.4.3 Matice odpovědnosti 
Anglický výraz pro tuto metodu je Responsibility Assignment Matrix (RAM). Metoda 
se používá pro přiřazení a zobrazení odpovědností účastníků realizujících projekt na 
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má formu matice, v níž se p
OBS. 
Matice odpovědnosti má n
RASCI (vzor viz obr. 8)
• R - responsible
• A - approver 
• S - support 
  
• C - consulted 
  
• I - informed 
  
Obr. 7: 
2.4.4 RIPRAN®  
Metoda RIPRAN (zkratka anglických slov 
mnoha metodických 
řízení rizik na projektu. 
ného ohrožení a připravit opat
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  kdo vykonává úkol (pouze 1, ostatní jsou p
 ručitel, který je zodpovědný za výsledek (nad
 kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace úkolu
 procesu či služby; 
 kdo by se měl vyjádřit k úkolu (často expert, subdodavatel 
 apod.); 
 kdo by měl být informován o průběhu úkolu a m
 vzhledem k úkolu v obraze dění. 
Vzor matice odpovědnosti ve variantě RASCI; na základ
Risk Project Analysis
nástrojů pro analýzu projektových rizik, jež je sou
Účelem řízení rizik projektu je v předstihu poznat zdroje mo
ření, která by vedla ke snížení poten
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přijatelnou hodnotu, k čemuž právě napomáhá analýza metodou RIPRAN. Autorem 
metody je pan docent Branislav Lacko, který působí na Strojní fakultě VUT v Brně.  
Metoda je pojímána jako proces analyzování možných rizik působících na projekt. Ten-
to proces se skládá z následujících kroků: [21] 
• Příprava analýzy rizik; 
• Identifikace rizika; 
• Kvantifikace rizika; 
• Reakce na rizika; 
• Celkové zhodnocení rizika. 
2.4.4.1 Příprava analýzy rizik 
Pro připravenost je nutné definovat základní pojmy, které se objeví v procesu analýzy 
rizik. Prvním z nich je riziko, jež je dle IPMA popisováno jako případná ztráta v měno-
vých jednotkách, ke které může dojít v průběhu projektu s negativním vlivem na jeho 
úspěšnost. Dalším důležitým souvisejícím pojmem je hrozba, která představuje příčinu 
nebezpečí, z níž jako důsledek pramení scénář. Následně na to je stanovena pravděpo-
dobnost hrozby či scénáře, jež závisí na konkrétním příkladu. Dopad scénáře je újma 
vyjádřená v peněžních jednotkách, která může nastat uskutečněním scénáře. A právě 
součin dopadu a pravděpodobnosti dává hodnotu rizika. [1; 2; 3; 21; 22] 
2.4.4.2 Identifikace rizika 
V druhém kroku projektový tým provádí identifikaci nebezpečí sestavením seznamu 
hrozeb a navazujících scénářů. Pro identifikaci se používají některé kreativní metody 
(např. brainstorming, brainwriting, atd.). [1; 21] 
Tab. 1: Příklad seznamu identifikovaných hrozeb a scénářů (2. krok RIPRAN) 
ID Hrozba ID Scénář 
1 Nedostatek skladova-
cích prostor 
1.1 Zastavení výroby 










n … n … 
Řízení stavebních projektů                    Bc. Marek Solnický 
Diplomová práce  
30 
 
2.4.4.3 Kvantifikace rizika 
V dalším kroku se provádí kvalitativní, lépe řečeno verbální kvantifikace (viz tab. 2-4). 
Je to jedna ze dvou možných variant kvantifikace, kterou metoda RIPRAN umožňuje. 
Druhá možnost je číselná kvantifikace neboli kvantitativní. 
Seznam identifikovaných hrozeb a scénářů se během kvantifikačního kroku rozšiřuje o 
pravděpodobnosti, dopady a celkové hodnoty rizika (viz tab. 5). [1; 2; 21; 22] 
 
Tab. 2: Verbální kvantifikace pravděpodobnosti a určení výsledné pravděpodobnosti součinu hrozby a 








MP SP VP 
MP malá  0,01-0,33 
 
MP MP MP SP 
SP  střední  0,34-0,66 
 
SP MP SP VP 
VP velká 0,67-0,99 
 
VP SP VP VP 
 
 
Tab. 3: Verbální klasifikace dopadu scénáře; zpracována dle [1] 
DOPAD 
MD malý dopad -Dopady vyžadují určité zásahy do plánu projektu           
-Škoda do 0,5% z celkového rozpočtu 
SD střední dopad -Ohrožení termínů, nákladů, zdrojů, některých 
dílčích činností, což představuje mimořádné 
akční zásahy do plánu projektu                                                                         
-Škoda přes 0,5% do 20% z celkového rozpočtu 
VD velký dopad -Ohrožení cíle projektu                                                          
-Ohrožení koncového termínu projektu                                         
-Možnost překročení celkového rozpočtu                    
-Škoda přes 20% z celkového rozpočtu 
 
 




MP SP VP 
 
Hodnota rizika  
MD MHR MHR SHR 
 
MHR Malá hodnota rizika 
SD MHR SHR VHR 
 
SHR Střední hodnota rizika 
VD SHR VHR VHR 
 
VHR Velká hodnota rizika 
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Tab. 5: Příklad verbální kvantifikace rizik projektu (3. krok RIPRAN); na základě [22] 





SP 1.1 Zastavení výroby SP SP SD SHR 
1.2 Zpoždění dodávky 



















n … … n … … … … … 
2.4.4.4 Reakce na rizika 
Čtvrtý krok analýzy se zaobírá tvorbou opatření, která mají zajistit pokles hodnoty rizi-
ka na akceptovatelný stupeň (viz tab. 7). Projektový tým musí uvažovat, že reakce na 
snížení rizika nemohou překročit možnosti projektu či dokonce jeho samotný rozsah. 
Tab. 6: Příklad obecného návrhu reakcí na hodnotu rizika projektu; zpracováno dle [22] 
Hodnota rizika a reakce 
MHR Malá hodnota rizika Akceptace 
SHR Střední hodnota rizika Tvorba rizikového plánu 
VHR Velká hodnota rizika Vyhnutí se riziku (př. eliminace, likvidace hrozby) 
 
Tab. 7: Příklad konkrétního opatření pro snížení rizik / dopadu rizik na projekt (Registr rizik projektu); 
na základě [1; 22] 








SP 1.1 Zastavení výroby SHR Pronájem 
skladovacích 
prostor 
MHR - hrozba 


















n … … n … … … … 
2.4.4.5 Celkové zhodnocení  
Posledním krokem analýzy je posouzení celkové hodnota všech zkoumaných rizik a 
vyhodnotí se úroveň rizikovosti projektu, z čehož následně vyplyne, zda je možno po-
kračovat či jsou nutná zvláštní opatření. Řídící komisi projektu či jinak řečeno dozor 
projektu je třeba reportovat zejména rizika s vysokou hodnotou, případně rizika, jež 
vyžadují nákladná nebo neodkladná opatření. [1] 
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2.4.5 MS Project
MS Project patří mezi nejrozší
tového řízení. Slouží k
činností a monitorování postupu projektu. MS Project obsahuje 
příklad Ganttův diagram, kalendá
jsou využitelné projekto
Proj od OpenOffice. [7
Obr. 
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řenější programy ze skupiny softwarů
 podpoře řízení projektů, tvorbě časového plánu, správ
ř
ře, analýzy EVM, CPM či PERT a mnohé další, jež 
vým řízením. Neplacenou alternativou za MS Project je Ope
; 22] 
8: Ukázka pracovního prostředí v programu MS Project
 
          Bc. Marek Solnický 
 podporující projek-
ě zdrojů, 
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3 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ 
Těžištěm významu stavebnictví je stavební výroba, na niž se nabaluje spousta procesů, 
které ve výsledku dávají významný hospodářský obor s množstvím odlišností od jiných 
odvětví. Prvním specifikem je komplexnost stavebnictví, jež v sobě zahrnuje nejen prv-
ky technické, technologické a ekonomické, ale odráží se také z estetického a ekologic-
kého hlediska. Dalším rozdílnost od jiných oborů se ukazuje u procesu výstavby, u ně-
hož je nutné stěhovat stavební výrobu na místo stavby, čímž vzniká velká logistická 
náročnost procesu výstavby. Stavebnictví má však silné vazby s ostatními průmyslový-
mi odvětvími, bez nichž by se neobešlo. Provázanost s výrobci materiálů a strojíren-
stvím je rozhodujícím faktorem pro vlastní realizaci investiční výstavby. 
Jedinečnost každé stavby, komplexnost a náročnost procesů spojených s nadprůměrný-
mi riziky a vymezený čas a náklady jsou parametry, které spadají do významových cha-
rakteristik pojmu projekt a s ním spjatým projektovým řízením. Ve stavebnictví lze vy-
hranit termín stavebně-projektový management, který jasně určuje povahu projektů. 
Stavebně-projektové řízení zahrnuje plánování, časové rozvrhování, vyhodnocování a 
kontrolování procesů a činností souvisejících s výstavbou. Tyto procesy a činnosti ve-
dou ke splnění specifických cílů v daném čase za pomoci efektivně alokovaných a 
vhodně využitých pracovních a materiálních zdrojů způsobem minimalizace nákladů a 
maximalizace uspokojení zákazníka. Stavebně-projektové řízení je více specifikované 
oproti obecné definici projektového řízení a mezi hlavní funkce patří: [6; 7; 15; 16; 17] 
• odhadování rozpočtových nákladů, 
• správa smluvních podmínek a projektové dokumentace, 
• koordinace procesů a operací v průběhu výstavbového projektu, 
• plánování a časové rozvrhování projektu, 
• monitorování postupu projektu, 
• řízení kvality projektu, 
• řízení bezpečnosti a ochrany zdraví během projektu 
• hodnocení projektových rizik 
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Organizace výstavbového projektu s/bez aplikace stavebn
Obr. 
Obr. 
Poznámka: Počet zainteresovaných stran závisí na typu projektu.
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ě-projektového 
9: Výstavbový projekt bez PM; zpracováno na základě
10: Výstavbový projekt s PM; zpracováno na základě
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řízení 
 
 [18; 19] 
 
 [19] 
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3.1 Projekt výstavby 
Projekt výstavby se označuje taková kategorie projektů, kde se hlavní projektový cíl 
dosahuje skrze dodávku komplexní stavby, jež je výsledkem výstavbových činností a 
procesů. Každý výstavbový projekt je realizován jako jedinečný objekt na odlišném 
staveništi za různých klimatických, topografických a environmentálních podmínek. 
Každý je tedy sám o sobě prototyp. I když je projekt vystaven mnoha neznámým a uni-
kátním okolnostem, od stavebně-projektového řízení, respektive projektového manaže-
ra, je očekáváno dodání vysoce kvalitního objektu v daném čase, v rámci rozpočtu a bez 
žádných nehod.  
Výstavbové projekty lze rozdělit do různých kategorií. Základní kategorizace dle Jed-
notné klasifikace stavebních (JKSO) objektů: [6; 15; 16] 
• pozemní stavby (budovy občanské, budovy pro bydlení); 
• průmyslové stavby (halové objekty, budovy pro výrobu a služby, věže, apod.); 
• inženýrské stavby (mosty, komunikace, železnice, letiště, apod.); 
• vodní stavby (přehrady, úpravy toků, hydromeliorace, apod.). 
Životní cyklus výstavbového projektu 
V hlavní větvi životního cyklu stavebního projektu se nic nemění. Je zde i nadále dodr-
ženo členění na předprojektovou, projektovou a poprojektovou fázi. Ve stavebnictví se 
však objevují rozsahově, rozpočtově a časově náročnější projekty, jež si vyžadují roz-
sáhlejší projektovou fázi. Časově zůstává struktura zahájení, příprava, realizace a ukon-
čení. Ale rozsahově je nutno rozdělit přípravné a plánovací činnosti do konkrétnějších 
celků, které jsou lépe řiditelné. Typická projektová fáze výstavbové akce se rozsahově 
dělí na základě Hierarchické struktury prací (WBS, viz obr. 11): 
• plánování a koncepční návrh (Planning and Conceptual Design), 
• návrh (Design), 
• realizace (Construction), 
• uvedení do provozu (Commissioning), 
• řízení a administrace (Management and Administration).  
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Obr. 11: Dvouúrovňová hierarchická struktura prácí
přeloženo a zpracováno na základ
3.1.1 Účastníci výstavbového projektu
Proces výstavby s sebou nese široké spektrum subjekt
toví účastníci se proplétají r
cí projekt. V nadcházejících 
Vlastníci projektu 
Žádna stavba by nevznikla bez investujícího vlastníka projektu. Jsou to práv
kteří rozdmýchávají pomysl
komerční prostory, prů
vění. Po určení svých pot
• stanovit program a navrhno
• definovat rozsah projektu v podob
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 Projektové fáze typického výstavbového projektu
ě [18] 
 
ů, které se jej ú
ůznými časovými fázemi a s různou významnosti ovliv
řádcích je výčet nejdůležitějších hráčů
Owners 
ný oheň stavebního průmyslu. Jejich požadavky na bydlení, 
myslové produkty a infrastrukturu jsou hlavní motivací pro st
řeb a rozhodnutí k výstavbě má vlastník 4 základní povinností:
ut potřeby a požadavky koncového 
ě charakteru a kvantity; 
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• vyhradit celkový rozpočet pro projekt, zahrnující náklady na pozemky, rozvoj, 
návrh a realizaci; 
• financování projektu v periodických platbách. 
Vlastníky lze rozdělit do dvou základních skupin. První z nich jsou z veřejného sektoru. 
Patří zde státní příspěvkové organizace, územní samosprávné celky či městské obvody, 
apod. Tato skupina se zaobírá veřejnými zájmy a projekty jako například dálnice, soud-
ní budovy a tak dále jsou placeny z daní. Druhá skupina obsahuje subjekty soukromého 
sektoru. Jedná se o samoplátce, který chce postavit rodinný dům, nebo  developery, jež 
staví ze spekulativních důvodů, či o firmy rozšiřující svou výrobu. [6; 7; 15; 16] 
Zástupci vlastníka Representatives of the owner 
V mnohých případech vlastník projektu nemá uvnitř své organizace dostatečné kompe-
tentní zdroje pro výstavbové projekty a jejich řízení a proto je nutné tento nedostatek 
nahradit. Řešení spočívá v obchodních subjektech, jež poskytují služby projektového 
řízení, oplývají dostatečnými zkušenostmi a znalostmi z tohoto pole působnosti a na 
základě určitého smluvního vztahu (mandátní smlouva, smlouva o poskytování služeb a 
podobně) jednají v každé fázi projektu v nejlepším zájmu vlastníka. V souvislosti s 
předchozím textem se u výstavbových projektů objevují tito představitelé: 
• Project Management agentura (PM) - poskytuje služby projektového řízení v 
rámci projektu na bázi funkce představitele vlastníka projektu nebo pouze na zá-
kladě poradenských služeb; 
• Construction Management agentura (CM) - nabízí odborné stavební poraden-
ství a komplexní projektové řízení v rámci výstavbového projektu a důrazem na 
vlastní realizaci [16; 18] 
Profesionální architekti a inženýři  Design Professionals 
V procesu výstavby jsou architekti a inženýři dalším elementárním článkem. Architekti 
řeší funkčnost, životaschopnost a estetičnost budovy a profesionální inženýři se musí 
vypořádat s komplexním systémem. Zpravidla pracují na kompletaci návrhu společně a 
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jejich vytíženost se odvíjí od typu stavebního objektu. Jejich hlavními povinnostmi 
jsou: [15; 16] 
• asistence při stanovení programu investice a určení potřeb a požadavků konco-
vého uživatele; 
• poradenství týkající se vzhledu a charakteru objektů a stanovení hlavních rysů 
návrhu; 
• asistence při výběru produktů ladících s programem a rozpočtem; 
• poradenství s estetickými a speciálními problémy a generování grafických řešení 
problémů; 
• tvorba finálních výkresových dokumentací, konstrukčních detailů či specifikací. 
Hlavní dodavatelé stavby a subdodavatelé General Contractors and Subcontractors 
Hlavní dodavatel, také známý jako generální dodavatel nebo vyšší zhotovitel, vstupuje 
do smluvního vztahu s vlastníkem projektu, aby dodal komplexní stavební dodávku v 
souladu s projektovou dokumentací vypracovanou architekty a inženýry. Zhotovení 
stavební dodávky je buďto pouze pomocí vlastních výrobních kapacit nebo zprostřed-
kované pomocí subdodavatelů, které si generální dodavatel najímá na provedení urči-
tých specifických části výstavby jako například zemní, tesařské, klempířské práce, 
vzduchotechnika a podobně. [16] 
Nominovaní subdodavatelé  Specialty Subcontractors 
Nominovaní subdodavatelé vykonávají část prací v rámci smlouvy s generálním doda-
vatelem jako ostatní subdodavatelé ale s podstatným rozdílem. Jsou totiž přímo vyžado-
váni vlastníkem projektu. Tento požadavek musí být speciálně ošetřen ve smlouvě o 
dílo. [16] 
3.2 Metody dodání výstavbového projektu 
Každý, kdo přebírá na svá bedra zpracování stavebního projektu, si musí být vědom, že 
mnoho projektů je realizováno s přesáhnutým rozpočtem, zpožděním nebo konflikty 
mezi různými zainteresovanými stranami. Vždy je snaha snižovat tyto rizika jak jen to 
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je možné. Jednou z cest jak tohoto dosáhnout je vybrat vhodnou dodávkovou metodu 
projektu5 a začít s ní. 
Základními určujícími rozdíly při volbě vhodné metody jsou: 
• množství smluvních vztahů s vlastníkem projektu, 
• role ostatních zainteresovaných stran, 
• stupeň kontroly z pohledu vlastníka, 
• rozdělení rizika v souvislosti s předáním projektu, 
• bod, v němž je dodavatel stavebních prací zahrnut do projektu. 
Bez ohledu na výběr metody dodání projektu se vždy objevují tři primární hráči - Vlast-
ník, Profese návrhu (architekti a inženýři) a Dodavatel. Tradiční role a odpovědnosti 
jsou popsány v oddílu 3.1.1. Avšak je nutno mít na paměti, že povinnosti a vztahy se 
mění v závislosti se zvolenou dodávkovou metodou. Každá z metod má specifické vý-
hody i nevýhody a je odpovědnost vlastníka, aby zhodnotil, která metoda je ve vztahu k 
projektu nejvhodnější. [15; 16; 18] 
Základní metody dodávky výstavbového projektu jsou: 
• Design-Bid-Build; 
• Construction Management; 
• Design-Build. 
3.2.1 Design-Bid-Build 
Design-Bid-Build, v překladu Navrhnout-Nabídnout-Vybudovat, je běžně referována 
jako tradiční metoda dodávky projektu s tradičním rozložením povinností. Scénář této 
metody vypadá následovně. Vlastník nebo jeho reprezentant v podobě PM agentury 
nejprve najme profesionální architekty nebo inženýry, aby navrhli a rozkreslili stavbu. 
Nejprve se vytvoří schémata a studie návrhu, poté dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro výběr zhotovitele 
(DVZ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS). Po kompletaci projektové doku-
                                                 
5
 Pro zamezení nedorozumění je dodávková metoda projektu v mnohých pramenech nazývaná také stra-
tegie dodávky projektu. Například v [18]. 
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mentace přichází výbě
této metodě se nejčastě
znamená, že několik konkuren
mentace a dodavatel s nejnižší nabídkovou 
ných dílčích částí si generální dodavatel 
vlastník dva oddělené smluvní vztahy
architektem a druhý se zhotovitelem. P
manažera přibývá mandátní smlouva s vý
Obr. 12: Organiza
 V tomto uspořádání jdou veškerá jedn
přes vlastníka, respektive p
čistě lineární charakter a dodavatel nijak nep
nou odpovědností je provád
tací pro dosažení požadovaného výsledku.
Obr. 
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Výhody metody Design-Bid-Build: 
• Architekti/inženýři jsou nestranní a dbají na zájmy vlastníka projektu. 
• Metoda ošetřuje volnou soutěž mezi potenciálními dodavateli. 
• Pomáhá ustanovit vlastníkovi přiměřené náklady za projekt. 
• Hotové projekty většinou dosáhnou akceptovanou úroveň kvality. 
Nevýhody: 
• Chyby v návrhové dokumentaci mohou zvýšit náklady projektu a zpozdit jej. 
• Zvýšené riziko snížené kvality dodávky vzhledem k nízké nabídkové ceně. 
3.2.2 Construction Management 
Metoda stavebně-projektového řízení neboli Construction Management spočívá v po-
skytování odborného stavebního poradenství a komplexní projektové řízení v rámci 
výstavbového projektu s důrazem na řízení vlastní realizace. U této metody má vlastník 
na výběr dvě varianty. 
Varianta 1: Služba CM (agency CM) 
Dle Americké Asociace pro Construction Management (CMAA) je tato varianta defino-
vána jako zpoplatněná služba, při které je stavebně-projektový manažer odpovědný vý-
lučně vlastníkovi projektu a jedná v nejlepším zájmu vlastníka po celou dobu připravo-
vané akce. V tomto případě se objevuje Construction Manager v pozici reprezentanta 
vlastníka nebo jeho poradce při výstavbovém projektu. Architekt a generální dodavatel 
jsou najmutí ekvivalentně D/B/B scénáři a jejich role a povinnosti zůstávají opět stejné. 
Odlišností oproti D/B/B je případný přímý dodavatel, kdy se vynechává generální do-
davatel a na určitou stavební část je další dodavatel přímo vlastníkem. Tito přímí doda-
vatelé jsou v této variantě řízeni CM agenturou a je zde ustálen pojem Multiple Prime 
dodávka. [15; 16; 17; 18; 19] 
Výhody služba CM: 
• Finanční úspora v případě úspěšného tendru přímých dodávek. 
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• Možnost ovlivnění výběru kvalitních dodavatelů. 
Nevýhody: 
• Výstavba začíná až po kompletaci návrhové dokumentace. 
• Kvalita návrhu může trpět nedostatečnou intervencí dodavatelů a subdodavatelů. 
• Možný nárůst nákladů za úpravy návrhové dokumentace při změnách. 
• Vyšší náročnost na schopnosti stavebně-projektového týmu. 
 
Obr. 14: Multiple Prime dodávka u varianty Služba CM; dle [16; 19] 
Varianta 2: CM at-Risk (CMAR) 
Dle Americké Asociace pro Construction Management (CMAA) je tato varianta defino-
vána jako metoda dodání výstavbového projektu, kdy stavebně-projektový manažer je 
konzultant vlastníka v předprojektových fázích a zároveň je brán jako ekvivalent gene-
rálního dodavatele v průběhu realizace. CM kromě základních poradenských a plánova-
cích funkcí přebírá i zodpovědnost za provedení stavby a nese finanční riziko dodání 
projektu včas a v rámci rozpočtu daným garantovanou nejvyšší cenou (GMP -
Guaranteed Maximum Price). Touto integritou funkcí se dostane finální zhotovitel v 
podobě CM dříve do fáze plánování a může vést přímý dialog o možnostech návrhu s 
týmem architektů a inženýrů, který může vést ke zkrácení doby výstavby v podobě fast-
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Výhody varianty CM at-Risk: 
• Časová úspora použitím fast-tracking výstavby. 
• Plná kontrola přímých dodavatelů (Multiple Prime dodávky). 
• Plná kontrola nad kvalitou prováděných prací. 
• Plná kontrola nad tokem peněz. 
• Možná finanční úspora od GMP (cca 5-10%). 
Nevýhody: 
• Navýšení stavebně-projektového týmu. 
• Vyšší nároky na erudici profesionálního architekta/inženýra. 
• Vyšší administrativní nároky (více smluvních vztahů). 
• Rozptýlená záruka. 
3.2.3 Design-Build 
Metodologie Navrhnout-Vybudovat, jak je možno přeložit, se výrazně zpopularizovala 
v posledních 10 letech a je často referovaná jako "jedno zdrojová" (single-source). Nej-
více se přibližuje historickému přístupu Master Builder, kdy všestranní umělecko-
techničtí mistři7 své doby vytvořili návrh díla a sami jej pak realizovali.  
V uspořádání metody Design-Build se objevuje pouze jeden nosný smluvní vztah. A to 
mezi vlastníkovou stranou a Design-Builder obchodním subjektem, který je zodpověd-
ný jednak za návrh stavby tak i za její vlastní provádění. Tato metoda umožňuje použití 
fast-track výstavby, jelikož architekt/inženýr je na jedné lodi s generálním dodavatelem 
a lze tedy vytvářet návrhy a výkresovou dokumentaci s přímou návazností na provádění 
dílčích etap výstavby. A urychlení doby trvání projektu je mnohdy pro vlastníka rozho-
dující aspekt při výběru strategie. 
Design-Builder se zaručuje vlastníkovi za dostatečnost plánů a specifikací v projektové 
dokumentaci a je odpovědný za případné chyby v ní. [15; 16; 17; 18; 19] 
                                                 
7
 Mezi nejznámější představitelé přístupu Master Builder se řadí Filippo Brunelleschi (kupole chrámu 
Santa Maria del Fiore ve Florencii), Christopher Wren (Chrám sv. Pavla v Londýně), Gian Lorenzo Ber-
nini (Piazza San Pietro ve Vatikánu), bratři Diezenhoferové (Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně v Pra-
ze), Michelangelo Buonarroti a mnoho jiných autorů skvostných stavebních děl. 
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Mezi výhody Design-Build metody patří: 
• Brzké zapojení dodavatele stavby. 
• Fast-track výstavba. 
• Zodpovědnost za návrh a výstavbu jedním D/B obchodním subjektem. 
• Komplexní dodávka výstavbového projektu, včetně projektové dokumentace. 
K nevýhodám této metody patří: 
• Nízká možnost kontroly kvality návrhu a subdodavatelů. 
• Ztráta kontroly na navrhovaném řešení (materiály, technické parametry, atd.) 
• Architekt/inženýr hájí zájmy dodavatele, ne vlastníka. 
• Vyšší nákladovost metody za přenesení rizika na D/B subjekt. 
 
Obr. 17: Metoda Design-Build s PM; dle [16] 
3.2.4 Sdílení kontroly a rizika jednotlivých metod 
Přenesení kontroly a rizik vyplývajících z projektu mezi vlastníkem a dodavatelem se v 
jednotlivých metodách liší. V obr. 18 je grafická podoba s jasnými rozdíly. Od totální 
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Poznámka: V této části je zpracován vlastní návrh dokumentace řízení na projekt, který 
byl realizován již v roce 2005. Stavebně-projektovým řízením projektu byla pověřena 
Divize projektového řízení společnosti K4, a. s., která poskytla důležité projektové pod-
klady a odborné konzultace, na jejichž základech je praktická část diplomové práce zho-
tovena.  
P 
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4 POPIS PROJEKTU 
Předmětem výstavbového projektu jsou dokončovací práce a vybavení (Fit-out) budou-
cího nákupního hypermarketu Hypernova. Tento prostor se nachází v rámci nově budo-
vaného obchodně-společenského centra „Centrum Praha Jih Chodov“. Prostor budoucí 
Hypernovy je situován do -1. podlaží a bude převzat od developera obchodního centra 
již s hotovými obvodovými zdmi včetně výplní otvorů, hotovou drátkobetonovou pod-
lahou, připravenými nápojnými body kanalizace, kanálku pro potrubní poštu, strojovny 
stabilního hasicího zařízení a budou připraveny nápojné body elektro a vody. Přístup i 
příjezd do stavby je možný z ulice Roztylská.  
 
Obr. 19: Umístění nákupního hypermarketu Hypernova-Chodov 
Součástí projektu Fit-out hypermarketu Hypernova bude kompletní výstavba všech pří-
ček a konstrukcí včetně všech výplní otvorů vně prostoru, kompletní vzduchotechnika 
včetně ústředního vytápění, měření a regulace a zařízení odtahu tepla a kouře, dodávka 
a montáž potrubní pošty, stabilního hasicího zařízení, kompletní dodávka všech slabo-
proudých a silnoproudých rozvodů a technické vybavení zásobovacích dvorů. Součástí 
dodávky, jež je požadována investorem na přímo, je dodání a osazení technologických 
vpustí, světel pro prodejní plochu, generálního klíče, bezpečnostních a požárních plánu 
a dodávky dlažby pro obchodní plochu. Kompletní technické vybavení jako u všech 
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provozů Hypernova si obstarává sám vlastník projektu AHOLD CZ, včetně chladících 
rozvodů Linde. O plánu dokončovacího vybavení investora je stavebně-projektový tým 
plně informován a má na starosti plnou koordinaci činností. 
 
Obr. 20: Dispoziční řešení objektu hypermarketu Hypernova-Chodov 
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5 VOLBA METODY DODÁVKY PROJEKTU 
Pro investora neboli vlastníka projektu je důležité naplnit své potřeby v rámci stanove-
ného rozpočtu, daného času s požadovanou kvalitou, k čemuž přispívá správně zvolená 
strategie na počátku plánování. Při volbě vhodné metody dodávky výstavbového projek-
tu je doporučované zpracovat analýzu výhodnosti jednotlivých metod a na jejímž zákla-
dě si vlastník projektu může vybírat. 
5.1 Analýza výhodnosti  
Jedná se o objektivní prozkoumání jednotlivých dodávkových metod po stránce finanč-
ní, časové a rizikové, které slouží investorovi jako vodítko při volbě nejlepší metody pro 
konkrétní výstavbový projekt. 
U projektu nákupního hypermarketu Hypernova se uvažuje analýza výhodnosti dvou 
dodávkových možností: 
• Design-Bid-Build s PM (charakteristické schéma viz obr. 12); 
• Construction Management at-Risk (charakteristické schéma viz obr. 16). 
V první uvažované metodě D-B-B se objevuje PM agentura reprezentující vlastníka a 
jeden vybraný generální dodavatel, který je zodpovědný za celou stavební část.  
Druhá možnost CM at-Risk se z organizačního hlediska odlišuje nahrazením generální-
ho dodavatele za několik přímých dodavatelů řízených CM, jejichž množství se odvíjí 
od navržené obchodní strategie (Package Strategy). Za kompletaci projektu je zodpo-
vědný stavebně-projektový manažer (CM).  
5.1.1 Finanční výhodnost 
Pro stanovení finanční výhodnosti je v první řadě nutný hrubý odhad nákladů na jednot-
livé stavební části dle projektové dokumentace. Podobné rozpočtové odhady se dají 
sestavit na základě rozpočtových ukazatelů stavebních objektů (RUSO), katalogů sta-
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vebních prací různých poskytovatelů (RTS a.s., ÚRS Praha a.s. a jiní) nebo z vlastních 
databází realizovaných výstavbových projektů.  
Při hrubém odhadu nákladů (viz tab. 8) na Fit-out hypermarketu Hypernova je využita 
vlastní nákladová databáze již dokončených projektů. V prvotním odhadu se nepočítá s 
přímými dodávkami investora ani s projekčními pracemi či DPH, neboť nemají vliv na 
výhodnost jedné či druhé varianty. 
Tab. 8: Prvotní odhad nákladů na Fit-out Hypernova-Chodov na základě databáze K4, a. s. 
Kód OS Obchodní soubor Rozsah prací dle PD Odhad nákladů 




Silnoproudé rozvody a osvětlení, Energocen-




EPS, Veřejný a evak. rozhlas, MaR, CCTV, 
STA, EZS, ACS 10 000 000 Kč 
060 
 
VZT, ÚT, ZOTK 
 
Rozvody tepla a chladu, Vzduchotechnika a 
klimatizace, ZOTK 30 000 000 Kč 
040 Opláštění Technické vybavení zásobovacích dvorů 2 000 000 Kč 
080 Sprinklery 
Sprinklerové stabilní hasicí zařízení a sucho-
vody 10 000 000 Kč 
130 Potrubní pošta   500 000 Kč 
  OS Celkem   112 500 000 Kč 
  Rezerva 5%   5 625 000 Kč 
    Náklady stavby CELKEM 118 125 000 Kč 
Celkové náklady jsou odhadnuty na 118 125 tis. Kč. Jde o odhady na počátku plánová-
ní, které se postupem času budou konkretizovat s podobou realizační dokumentace a 
výběrových řízení.  
U propočtu metody s generálním dodavatelem se uvažuje s kompletační přirážkou za 
koordinaci a řízení svých subdodavatelů. Sazba přirážky se pohybuje okolo 10% (někdy 
až 20%). Vlastní produkce generálního dodavatele se v dnešní době pohybuje kolem 
5%. Ostatní stavební práce jsou zajištěny subdodávkami. 
Tab. 9: Rozpad nákladů u metody Design-Bid-Build s GD 
Generální dodavatel - rozpad nákladů 
A Odhad celkových nákladů  118 125 000 Kč 
A.1 Vlastní produkce GD (5%) 5 906 250 Kč 
A.2 Subdodávky GD (95%) 112 218 750 Kč 
A.2.1 Kompletační přirážka za subdodavatele (10% z A.2)) 11 221 875 Kč 
A.2.2 Skutečná produkce subdodavatelů 100 996 875 Kč 
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U druhé metody, Construction Management, je uvažováno s náklady na stavebně-
projektový tým. Skladba týmu vychází z potřeb projektu a ze zkušeností odborníků lze 
říci, že jeden člen týmu může efektivně řešit část projektu o maximálním objemu 50 
milionů Kč. Z rozsahu projektu Fit-out hypermarketu Hypernova by se předpokládal 3 
členný tým: Hlavní CM, CM pro stavební část a CM pro část TZB. Všichni na plný 
úvazek po dobu realizace, která se odhaduje na 5 měsíců. Výjimku by tvořil hlavní CM, 
který je na v projektu od počátečních etap příprav a plánování. 
Tab. 10: Náklady na Construction Management tým v realizační etapě (vyšší vypovídací schopnost při 
porovnávání s metodou Generálního dodavatele). 
Měsíc CM 1 CM 2 CM 3 
1 120 000 Kč 0 Kč 0 Kč 
2 120 000 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 
3 120 000 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 
4 120 000 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 
5 120 000 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 
6 120 000 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 
∑ 720 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 
CM celkově 1 820 000 Kč 
Pro metodu CM se celkové odhadované náklady výstavbového projektu musí očistit o 
kompletační přirážku generálního dodavatele, o kterou navyšuje subdodávky, jež jsou v 
jeho režii. 
Tab. 11: Skladba nákladů při použití metody CM 
Stavebně projektové řízení (CM) - skladba nákladů 
A Odhad celkových nákladů  118 125 000 Kč 
B Kompletační přirážka za subdodavatele u GD (10 %) -11 221 875 Kč 
C Náklady na CM 1 820 000 Kč 
Celkové náklady při CM 108 723 125 Kč 
 
Tab. 12: Nákladové porovnání vybraných metod 
Nákladové porovnání metod 
1 Metoda s generálním dodavatelem 118 125 000 Kč 
2 Stavebně projektové řízení (CM) 108 723 125 Kč 
Výsledná úspora nákladů při využití CM 9 401 875 Kč 
Z propočtů předběžných odhadů vyplývá značná finanční úspora při použití metody CM 
at-Risk. Pro investora je evidentní, že převedení rizika z generálního dodavatele na sta-
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vebně-projektový tým se rovná 9,4 milionovému snížení celkového rozpočtu, což je 
výrazný argument při volbě dodávkové metody výstavbového projektu. 
5.1.2 Časová výhodnost 
Základním kriteriem při stanovení časové výhodnosti je doba trvání celého projektu. 
Tendence ke zkracování doby výstavbových projektů mají vliv na následný provoz a 
podnikání investora. Objekty jsou totiž prostředkem pro byznys. A čím dříve se postaví, 
tím rychleji lze vyrábět, obchodovat nebo jinak podnikat. Jednoduše lze napsat lidové 
pořekadlo: "Čas jsou peníze". 
Metoda Design-Bid-Build má lineární charakter, tudíž jednotlivé procesy na sebe nava-
zují způsobem konec-začátek. Což v reálu znamená, že nelze zahájit výběrové řízení na 
generálního dodavatele bez kompletní projektové dokumentace. Samotný tendr je delší 
kvůli obsáhle dokumentaci všech stavebních částí. Délka trvání jednotlivých procesů je 
dána odhadem na základě minulých projektů. 
 
Obr. 21: Předběžný odhad doby trvání projektu Fit-out Hypernova-Chodov metody Design-Bid-Build s 
Generálním dodavatelem 
U druhé zkoumané metody se rozdělí stavba dle investorem odsouhlasené balíkové stra-
tegie na jednotlivé balíky, jinak řečeno obchodní soubory (OS). Pro analýzu časové vý-
hodnosti jsou jednotlivé obchodní soubory vybírány na základě předchozích zkušeností 
s podobnými výstavbovými projekty. Jednotlivé balíky jsou sestavovány dle jejich spo-
lečných charakteristik pro realizaci jednotlivými dodavateli (členění viz výše v tab. 8). 
Při tomto rozdělení se vytváří i zadávací projektová dokumentace dle jednotlivých sou-
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borů a je možno tendrovat, zadávat a realizovat ještě před koncem projekčních prací 
ostatních balíků. Metoda překrývání jednotlivých činností se nazývá fast-tracking a kla-
de vysokou koordinační, řídící a organizační náročnost na Construction Management. 
 
Obr. 22: Předběžný odhad doby trvání projektu Fit-out Hypernova-Chodov při metodě CM 
Z předběžných odhadů délek trvání dvou zkoumaných metod dodávky výstavbového 
projektu se ukazuje, že při využití fast-tracking přístupu u CM se zkrátí projekt přibliž-
ně o 1 až 2 měsíce. Což znamená až 18 procentní časová úspora oproti metodě s Gene-
rálním dodavatelem. 
5.1.3 Rizikovost 
U každé metody se vyskytuje mnoho specifických rizikových faktorů, které je nutno 
zvážit před samotnou volbou. Pro obě varianty je v následujících odstavcích vytvořen 
soupis případných rizik. 
Rizika pro Design-Bid-Build s Generálním dodavatelem: 
• 1 smluvní partner - v případě jakéhokoli krachu GD se projekt zastaví; 
• vlastník projektu nijak neovlivní skladbu subdodavatelů GD a jejich kvalitu; 
• nižší kontrola financí a kvality prací. 
Rizika stanovená pro CM 
• selhání koordinace všech subdodavatelů →zpoždění termínů, navýšení rozpočtu; 
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• více smluvních vztahů (vyšší administrativní a organizační nároky); 
• riziko duplicity nebo naopak absence stavebních prací v PD dle OS; 
• vyšší možnost změny v rozsahu projektu způsobená fast-tracking průběhem. 
5.2 Doporučení na základě analýzy výhodnosti 
Z celkové analýzy výhodnosti při volbě metody dodávky výstavbového projektu lze 
vyčíst, že při metodě CM at-Risk je značná finanční i časová úspora. Konkrétně při 
předběžných odhadech jsou finanční náklady o 9 401 875 Kč a časový rozdíl je až 2 
měsíce u 11 měsíčního projektu Fit-out Hypernova. Tím pádem se v těchto kriteriích 
jeví jednoznačně výhodněji stavebně-projektové řízení (CM). Avšak se musí po-
dotknout, že CM je služba, jež nese vlastníkovi projektu další náklady navíc a nemusí 
vždy vést k úspoře. Při projektech s rozpočtem nižším než 100 milionů se rozdíl smazá-
vá a ztrácí se efektivní vynaložení nákladů na stavební řízení všech dodavatelů pomocí 
CM at-Risk. V těchto případech by se mělo převádět riziko za řízení stavby na GD. 
Při zahrnutí rizik do hodnocení výhodnosti jednotlivé varianty je nutné hledat i způsoby 
na jejich eliminaci, snížení dopadu, sdílení či přenesení na jiný subjekt. Generální doda-
vatel přebírá riziko za výstavbu a hodnota tohoto rizika může být zisk a již zmiňovaná 
kompletační přirážka, za níž zprostředkovává plynulost stavebních procesů pomocí 
subdodavatelů. Stejné riziko spojené s výstavbou na sebe bere stavebně-projektový tým 
jen s nižšími náklady. Předpokládá se totiž vyšší efektivnost a flexibilita při řízení, čímž 
se snižuje pravděpodobnost nezdaru projektu. Efektivnost metody se však odvíjí od 
erudovanosti architekta/projektanta a členů CM týmu. 
Doporučení pro projekt Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov v předpokládaném 
objemu nákladů okolo 110 milionů korun směřuje k metodě CM at-Risk a to s pod-
mínkou, že se musí zajistit kvalifikovaný a zkušený stavebně-projektový tým, kterým se 
zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dosažení cíle projektu. 
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6 DODÁVKA PROJEKTU 
Metoda pro dodání projektu byla doporučena jako Construction Management at-Risk a 
v následujících oddílech bude tato metoda rozpracována. V úvodním schématu jsou 
uvedeny jednotlivé kroky projektové fáze včetně standardních dokumentů. 
 
Obr. 23: Schéma jednotlivých kroků CM se standardní dokumentací, I. část; na základě [19] 
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Obr. 24: Schéma jednotlivých kroků CM se standardní dokumentací, II. část; na základě [19] 
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6.1 Inicializace projektu 
Při inicializaci v projektové fázi je potřebné splnit několik úvodních podmínek, z nichž 
se v následných etapách přípravy a realizace vychází. Zprvu je vhodné deklarovat rámec 
projektu v oficiálním dokumentu schválený hlavními zainteresovanými stranami, re-
spektive vlastníkem a vedoucím projektu. Dokumentu, kde je vytyčen cíl, rozsah, kon-
text a plánované lhůty a náklady, se v terminologii projektového managementu nazývá 
identifikační nebo zakládací listina projektu (ILP, ZLP). 
Tab. 13: Identifikační listina projektu Fit-out Hypernova-Chodov 
Fit-out Hypernova-Chodov Identifikační listina projektu ID: P001/2013 
    Krátký popis projektu: Jde o Fit-out hypermarketu Hypernova, jehož předmětem je kom-
pletní výstavba příček včetně otvorů a všech funkčních celků a instalací dle PD. 
Cíle projektu: Plně vybavená samostatná prodejní jednotka do konce 10/2014 
Obsah a rozsah: Obsah projektu je realizace všech OS v rozsahu PD s realizací přímých 
dodávek dle přání investora v nejlepší možné kvalitě dle standardů ISO. Pro řízení projektu 
je vytvořen CM tým, který nese odpovědnost za plánování, řízení a dokončení projektu. 
Dokončení a předání projektu proběhne po zkušebním provozu a kolaudaci stavby. 
Záměr: Zvýšení ziskovosti společnosti AHOLD CZ o 5% v roce 2015. 
Kontext/ okolí projektu:  Výstavba probíhá v předem připravené hrubé výstavbě areálu 
nákupního centra Praha-Chodov. Závislost na připravenosti staveniště od předchozích 
dodavatelů. Kriterium úspěšnosti projektu je spuštění provozu do 10/2014 v rámci stano-
veného rozpočtu. 
Plánované termíny  
Zahájení projektu:                        
11/2013 
Milníky: Ukončení projektu:             
10/2014 
M1 OS odsouhlasena 12/13 
M2 HMG stavby sestaven 03/14 
M3 start realizace 05/14 
M4 konec realizace 09/14 
M5 kolaudace 09/14 
M5 otevření 10/14     
Plánované náklady na projekt (s upřesněním tendrů vyšší přesnost)   
dle OS 110 000 000 Kč     dle Přím. Sub.  10 500 000 Kč 
Účastníci projektu           
Vedoucí projektu: Marek Solnický 
Projektový tým: Alois Prdelka, Diego Maradona 
Vlastník projektu: AHOLD CZ,a.s. 
 
Externí účastníci: dodavatelé OS, přímí subdodavatelé AHOLD CZ, a.s., projekční kanceláře, 
DOSS,  
Schválil:     Místo, datum:  
Ing. Waldhans (zástupce AHOLD CZ, a.s.) Podpis:     
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6.1.1 Stanovení obchodní strategie 
Samotný návrh obchodní strategie se skládá z rozdělení projektu do obchodních soubo-
rů (OS, viz tab. 14: Standardní členění), které mají obdobný charakter prací a je předpo-
kládána realizovatelnost jedním dodavatelem.  Pro všechny OS je nutno vytvořit projek-
tovou dokumentaci zvlášť a je úkolem projektanta a stavebně projektového týmu 
zamezit případné duplicitě či absenci některého prvku v jejím obsahu.  
Tab. 14: Standardní členění obchodních souborů dle Divize projektového řízení společnosti K4, a.s. 
Kód Obchodní soubor Popis prací 
010 Příprava staveniště, HTÚ Příprava staveniště, HTÚ, zemní práce, přípojky, ležatá kana-
lizace, přeložky, zařízení ZS, oplocení, ostraha, staveništní 
osvětlení, označení stavby 
020 Zakládání Piloty, patky, základy, spodní stavba 
030 Skelet Skelet, zmonolitnění, schodiště 
040 Opláštění Opláštění, střecha, detaily prostupů, fasádní výplně otvorů, 
fasádní architektura, přístřešky, markýzy, lávky, vrata, vy-
rovnávací můstky, mříže 
050 Stavební práce Vyzdívky, omítky, SDK, podhledy, potěry, betonové desky, 
truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, konečné povrchové 
úpravy, orientační systém 
060 VZT VZT, chlazení, ÚT, MaR, fasádní větrací žaluzie, zařízení pro 
odvod tepla a kouře, kotelny, výměníkové stanice 
070 ZTI Splašková kanalizace + dešťová kanalizace vč. zemních prací, 
zdroje TUV, rozvody vody, plynu, stlačeného vzduchu, zaři-
zovací předměty 
080 Sprinklery Rozvodny SHZ, strojovna, ventilová stanice 
090 Elektroinstalace Silnoproudé rozvody, rozvaděče, trafostanice, přípojky + 
zemní práce, VO, Slaboproudé rozvody (EPS, EZS, CCTV, 
STA), strukturovaná kabeláž 
100 Výtah Výtahy, eskalátory, travelátory 
110 Venkovní práce Komunikace, chodníky, venkovní architektura, dopravní 
značení, závory, automatické parkovací systémy 
120 Sadové úpravy Rozhrnutí ornice, zatravnění, výsadba stromů a keřů, údržba 
130 Další vybavení  Dle vlastníka 
Projekt Fit-out hypermarketu Hypernova neobsahuje takový rozsah prací, aby rozčlenil 
stavbu do všech standardních obchodních souborů. Dodání hrubých terénních úprav, 
založení a skeletu zajišťuje generální dodavatel developera celého nákupního komplexu. 
Práce v rámci projektu se rozdělí do 6 obchodních souborů, pro které se následně vy-
tendruje 6 dodavatelů s nejlepšími podmínkami, což upraví odhadované náklady do 
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vyšší podrobnosti. Dále by se měl do obchodní strategie začlenit požadavek vlastníka na 
dalších 6 přímých dodavatelů pro speciální dodávky.  
Tab. 15: Obchodní strategie projektu Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov 
Část I. Obchodní soubory 
č. Číslo OS Název Popis 
1.1 050 + 070 + 040 Stavební práce + 
ZTI + Opláštění 
Dodavatel stavebních prací + ZTI + technické 




Rozvody tepla a chladu, VZT, ZOTK, MaR 
1.3 080 Sprinklery Sprinklerové stabilní hasicí zařízení a suchovody 
1.4 091 Silnoproud Silnoproudé rozvody a osvětlení, energocent-
rum, náhradní zdroj 
1.5 092 Slaboproud EPS, Veřejný a evak. Rozhlas, CCTV, STA, EZS, 
ACS 
1.6 130 Potrubní pošta   
        
Část II. Přímé dodávky AHOLD CZ, a.s. 
č. Název Dodavatel 
2.1 Dlažba GranitiFiandre Praha 
2.2 Generální klíč AD Security, s.r.o. 
2.3 Kamery Sicurit, s.r.o. 
2.4 Světla Philips 
2.5 Vpusti Strojírny Pálava, a.s. 
2.6 
BOZP, PO, hasicí 
přístroje 
Klement, a.s. 
Na základě Obchodní strategie se vytvoří strukturovaný rozpad projektu do úrovně pra-
covních balíku (WBS - Work Breakdown Structure). Pro WBS se Obchodní strategie 
musí doplnit o takové pracovní balíky, které nejsou charakterizovány pouze produktově, 
ale musí být dodány pro dosažení výstupů projektu. Mezi ně patří práce na návrhu a 
projektové dokumentaci, samotné stavebně-projektové řízení a pracovní balíky spojené 
s dokončením projektu (viz obr. 25). Schválené dokumenty Obchodní strategie a WBS 
představují hlavní seznamy výstupů k provedení. 
WBS je používána jako podklad pro další strukturování následných aspektů projektu, 
jako je zodpovědnost za jednotlivé prvky WBS. Tyto odvozené struktury se potom v 
některých případech nazývají samostatnými názvy, např. Organization Breakdown 
Structure - OBS, Responsibility Assignment Matrix - RAM. Tyto dokumenty se objeví v 
následujících etapách projektu. 
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Obr. 
6.2 Příprava a plánování 
Po iniciaci projektu násle
pohledu organizačního, funk
dostalo výstupům projektu a mohl být napln
vená prodejní jednotka
Jednotlivé kroky etapy p
této kapitoly a mají danou vývojovou a 
v kontextovém rámci projektu
kterými se seskupí jednotlivé 
komplexu říká Směrný plán projektu.
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25: WBS projektu Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov
projektu 
duje etapa přípravy a plánování, v níž se dává projektu tvá
čního a procesního. Plánují se postupy, aby se efektivn
ěn cíl, který v tomto př
 do konce října 2014. 
řípravy a plánování jsou znázorněny na schématu p
časovou posloupnost, kterou je nutné dodržovat
. Pro následující oddíly se ale ustanoví funk
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6.2.1 Organizace projektu
Okolo výstavbového projektu se pohybuje mnoho zainteresovaných stran, které p
vají nedílnou součástí k dosažení výstup
komunikaci je důležité sestavit organiza
okamžitě patrné vzájemné vazby nebo hierarchické 
Organizační struktura projektu Fit
uvedena v Hierarchické organiza
Structure). OBS je tako
WBS. V tomto konkrétním p
jektu, stavebně-projektový tým a ostatní, kde se objevují 
ti, státní správa a další
Propojením OBS a WBS nám vzniká 
singment Matrix), v které se ur
nost za ně a jaké pravomoci jim p
mezi jednotlivými členy stavebn
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ů a cíle projektu. Pro efektivní koordinaci a 
ční strukturu účastníku proje
členění. 
-out hypermarketu Hypernova v Praze
ční struktuře (OBS - Organizational Breakdown 
vé uspořádání, které odpovídá vztahům k pracovním balík
řípadě se dělí účastníci na tři základní skupiny: dozor pr
všichni dodavatelé, projekta
 související články řetězce výstavby (viz obr. 2
Obr. 26: OBS projektu Fit-out Hypernova-Chodov 
Matice odpovědnosti (RAM 
čují řešitelé jednotlivých pracovních balík
řísluší. V projektové RAM se dále konkr
ě-projektového týmu a externích subjekt
          Bc. Marek Solnický 
řispí-
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covníků, kteří se podílejí na dodávce výstavbového projektu Fit
pernova a to jak aktivně
Tab. 16: Matice zodpovědnosti
6.2.2 Harmonogram 
U jakéhokoli projektu je nemyslitelné realizovat jej bez p
Proto je nutné sestavit harmonogram, j
máhá zkoordinovat a harmonizovat soub
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-out hypermarketu H
 či jen z dozorčí pozice (viz tab. 16). 
 projektu Fit-out Hypernova-Chodov 
projektu 
ředem p
enž je stěžejním prvkem každého projektu a p
ěh prací. Ve stavebně-





projektovém řízení se 
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jedná se o dokument obsahující plánovaná data provedení jednotlivých 
novaná data plnění milník
kvalitních softwarových plánova
gramu z největší části užíván 
tovém řízeni.  
Pro konkrétní projekt Fit
monogram, který slouží pro pohled na projekt z vyšší, komplexn
potřeby se vytváří několik typ
Obr. 27: Orientační harmonogram
Pozn.: Realizace Přímé dodávky Vpusti bude probíhat již b
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ů. Ke zpracování harmonogramu se v dnešní dob
čů. V rámci této práce bude pro úč
MS Project, jeden z nejrozšířenějších program
-out Hypernova-Chodov se nejdříve vytvo
ě
ů orientačních harmonogramů (viz obr
 celkového projektu Fit-out Hypernova-Chodov
ěhem prácí Shell GD develope






jší perspektivy. Dle 
. 27 a 28). 
 
 
ra v 04/2014 
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Při sestavování orientač
činností a porovnává s p
původní odhady zpřesň
celková doba trvání projektu ur
7 pracovních dnů v týdnu. Po
daný otevřením hypermarketu je 27. 
fast-tracking v podobě
kumentace ostatních 
kolech. Zahájit samotnou realizaci nelze d
předávky hrubé stavby o
bod této etapy je určena kolaudace v datu 12.
činnosti vybavení objektu vlastníkem, návoz zboží a zkušební prodej. Otev
nováno na 27. října 2014.
Obr. 28: Orientační harmonogram Realizace OS
Orientační harmonogram realizace (viz obr. 28
zdrojů při výstavbě, respektive dodavatel
podrobnosti dále. 
Rozpracování proběhne v
pracovní balíky dekomponují na 
provázanost. Podrobnost 
dodavatelů a dána tak, aby se pokryl celkový rozsah projek
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ního harmonogramu se ověřuje reálnost provedení navržených 
ředprojektovými úvahami. V orientačním harmonogramu se 
ují o další řád. Dle konkrétního harmonogramu (
čena na 280 pracovních dní s tím, že v etap
čátek je stanoven na 25. listopadu 2013 a konec projektu 
října 2014. Do harmonogramu je zakomponován 
 zahájení výběrových řízení již při vypracovávání projektové d
obchodních souborů. Výběrová řízení se poř
říve než 25. dubna 2014, což je smluve
d developera. Realizace v plánu trvá 138 dní a jako kone
 září. Následují šesti týdenní dokon
 
 
) předběžně ukazuje 
ů OS. Ten je dále rozpracován do vyšší 
 Řídícím harmonogramu realizace. V n
činnosti a u nich se následně plánuje posloupnost a 
činností pro dosažení cíle projektu je aktualizována dl
tu (viz 
          Bc. Marek Solnický 
viz obr. 27) je 
ě realizace je 
o-







ěm se jednotlivé 
e plánů 
obr. 29 až 31). 
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Obr. 29: Řídící harmonogram realizace projektu Fit
Poznámka: SP - stavební př
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-out Hypernova-Chodov; stránka 1
ipravenost; D+M - dodávka a montáž; M - montáž 
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Obr. 30: Řídící harmonogram realizace projektu Fit
Poznámka: DSP - dokumentace skute
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Obr. 31: Řídící harmonogram realizace projektu Fit
Struktura Řídícího harmonogramu realizace vychází z Obchodní strategie a 
zace a Dokončení z WBS. 
mu a opláštění neboli "sko
developera a do harmonogramu realizace projektu Fit
oficiálními termíny př
obchodních souborů a práce na Shop Fit
tora AHOLD s dokonč
Otevření a Ostatní činnosti, kde se po
Počátek harmonogram
rem, který je dojednán na 
mi, jež musí být splně
ných funkčních přívodů
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-out Hypernova-Chodov; stránka 3
Počátečním bodem je ukončená hrubá 
řápky" (angl. Shell), jež má na starosti 
-out Hypernova se po
edání. Další části jsou Práce Fit-out na provedení jednotlivých 
-out, v nichž se prolínají 
ovacími  prácemi. A pro úplné doplnění struktury už jen 
čítá s navážením zboží a generálkou provozu.
u je plánován od výše zmíněného předání staveništ
pátek 26. 4. 2014. Předávka je spojena s n
ny v předem stanovené kvalitě. Některé náležitosti týkající se r
 se naplní až v průběhu realizace.  













Řízení stavebních projektů                    Bc. Marek Solnický 
Diplomová práce  
69 
 
Po pečlivé prohlídce předávané stavby začíná od pondělí 28. 4. 2014 samotná realizační 
etapa všech obchodních souborů. Činnosti na provádění jednotlivých OS jsou plánová-
ny po celou dobu na sedmidenní provoz s realistickou dobou trvání, jež byla prokonzul-
tována s dotčenými dodavateli.8 Některé stavební činnosti si vyžadují stavební připra-
venost od jiných OS. A proto je důležité v těchto momentech stanovit křížící se body, 
milníky realizace, jež jsou v harmonogramu zvýrazněny a případné časové prodlevy u 
těchto bodů by se podepsaly na prodloužení doby realizace. Proto je pro CM důležité, 
aby byl kladen na tyto styčné body náležitý důraz. V projektu Fit-out Hypernova se jich 
objevuje mnoho a bylo by vhodné tyto kritické body ošetřit smluvními sankcemi proti 
zpoždění realizace. Realizační část končí sepisováním vad a nedodělků s jejich násled-
ným odstraňováním a naplánovaným kolaudačním šetřením místního výkonného orgá-
nu, což představuje Odbor výstavby - Praha 11, dne 12. záři 2014. 
U části harmonogramu Shop Fit-out se zapracovávají přímé dodávky investora mezi 
hlavní stavební práce a dokončovací úpravy obchodních a kancelářských ploch. Činnos-
ti se realizují s odstupem a čekají na různé stavební připravenosti, aby mohly být zkom-
pletovány. Dokončovací část následně obsahuje plné vybavení a přípravu na prodej. 
Komplexní vybavení obchodní jednotky v Praze na Chodově končí dne 22. října spo-
lečně s naplánovaným nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Před finálním otevřením, jež je datován na pondělí 27. října 2014, se ještě uskuteční 
během několika dní generální úklid a zkušební prodejní provoz. 
Směrný plán projektu počítá dle Řídícího harmonogramu realizace s šesti měsíční do-
bou trvání etap realizace a dokončení. Rozšířený Řídící harmonogram realizace je uve-
den v příloze č. 1. 
6.2.3 Financování projektu 
V tomto elementu se kloubí oblast nákladů a financování, jež patří mezi složky trojim-
perativu projektu, který je určujícím kriteriem úspěšnosti projektu. Proto je nutné dát 
této části dostatečnou pozornost. 
                                                 
8
 Počet OS zvyšuje náročnost pro organizaci jednotlivých dodavatelů na staveništi. Z tohoto pohledu je 
důležitý cit pro výstavbový proces a zkušenosti stavebně-projektového manažera. 
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Financování lze rozdělit do několika základních oddílů: 
• Rozpočet (Budget) 
• Kontrola nákladů (Cost Control) 
• Projektové peněžní toky (Project Cash Flow) 
6.2.3.1 Rozpočet 
Rozpočet je stěžejní částí projektového plánu a ukazuje peněžně oceněnou spotřebu 
výrobních faktorů. Jednoduše řečeno, jedná se o výstup plánování nákladů. 
Pro projekt Fit-out Hypernova-Chodov se sestavuje rozpočet dvěma způsoby. Nejdříve 
na počátku iniciace se určí hrubý odhad, tedy způsob Top-Down, kdy se odhad provádí 
"shora-dolů" od ocenění cíle po hlavní výstupy pomocí analogie s jinými realizovanými 
projekty a podobně (viz tab. 17). 
Tab. 17: Hrubý rozpočet projektu Fit-out Hypernova (metoda Top-Down); na základě podkladů K4, a. s. 
1. část - Obchodní soubory 
č. Číslo OS Název Popis Odhad nákladů 
1.1 050 + 070 + 040 Stavební práce + 
ZTI + Oplaštění 
Dodavatel st. prací + ZTI + 
tech. vybavení zásobovacích 
dvorů 47 000 000 Kč 
1.2 060 VZT+MaR+ÚT+ 
ZOTK 
Rozvody tepla a chladu, VZT, 
ZOTK, MaR 30 000 000 Kč 
1.3 080 Sprinklery Sprinklerové stabilní hasicí 
zařízení a suchovody 10 000 000 Kč 
1.4 091 Silnoproud Silnoproudé rozvody a osvět-
lení, energocentrum, ná-
hradní zdroj 15 000 000 Kč 
1.5 092 Slaboproud EPS, Veřejný a evak. Rozhlas, 
CCTV, STA, EZS, ACS 10 000 000 Kč 
1.6 130 Potrubní pošta   500 000 Kč 
        
2. část - Příme dodávky AHOLD CZ, a.s. 
č. Název Dodavatel Odhad nákladů 
2.1 Dlažba GranitiFiandre, a.s. 4 300 000 Kč 
2.2 Generální klíč AD Security, s.r.o. 150 000 Kč 
2.3 Kamery Sicurit, s.r.o. 1 600 000 Kč 
2.4 Světla Philips, a.s. 3 500 000 Kč 
2.5 Vpusti Strojírny Pálava, a.s. 500 000 Kč 
2.6 BOZP, PO Klement, a.s. 180 000 Kč 
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     3. část - Projekční práce + CM 
 č. Název Popis Odhad nákladů 
3.1 Projekční kance-
lář 
Komplet dle OS 
3 200 000 Kč 
3.2 CM Příprava+plánování 400 000 Kč 
Realizace 1 820 000 Kč 
3.3 Korekce za GD Odečet 10%ní přirážky za subdodavatele OS -11 250 000 Kč 
     Odhad nákladů 116 900 000 Kč 
Rezerva 5%  5 845 000 Kč 
Odhad celkových nákladů způsobem TOP-DOWN 122 745 000 Kč 
Hrubý rozpočtový odhad nákladů metodou Top-Down je 122 745 000 Kč. Tento prvotní 
rozpočtový odhad slouží jako vodítko, s kterým srovnáváme rozsah nákladů ostatních 
podrobnějších variant rozpočtu.  
Podrobnější variantu vytvoříme druhým způsobem. Způsob se označuje Bottom-Up, 
tedy detailní rozpočet po jednotlivých položkách činností a směrem nahoru po hierar-
chické struktuře prací se sečtou výsledné náklady. Dle Obchodní strategie stanovené v 
iniciační etapě plánovací fáze je rozčleněn detailní rozpočet pro projekt Fit-out hyper-
marketu Hypernova (viz tab. 18).  
Tab. 18: Detailní rozpočet činností projektu Fit-out Hypernova sestaven na základě podkladů K4, a. s. 
č. OS Název Položka Cena 
1.1 050+070+040 Dodavatel stav. 
prací a ZTI 
Montáž dlažby GRANITI Fiandre do tmelu vč. 
dilatací 4 300 000 
    Ostatní dlažby a obklady 2 750 000 
      Hydroizolační stěrky 350 000 
      Podhledy (minerální, sádrokarton, Gridall) 
1 100 000 
      Stěrkové podlahy (Monepox, atd.) 
900 000 
      Povlakové podlahy (Marmoleum, PVC) 
950 000 
      Sádrokartonové příčky 2 100 000 
      Zděné příčky včetně detailů u sloupů 
903 800 
      Protipožární dělící zdivo 4 296 200 
      Kouřové zástěny 515 000 
      Omítky 2 345 000 
      Prosklené dělící příčky 105 000 
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      Malby, nátěry 880 000 
      Vnitřní vrata a dveře 3 900 000 
      Vnitřní okna 220 000 
      Ostatní zámečnické výrobky 3 519 980 
      Požární vrata a dveře 2 300 000 
      Vyrovnávací potěry 80 000 
      
Podlaha pod mrazícími boxy kromě topných 
kabelů 65 000 
      Dílčí stropní konstrukce 480 000 
      Rozvod požární vody včetně hydrantů 
156 020 
      Vodoměrná souprava 31 620 
      El. tlakové zásobníky teplé užitkové vody 
199 960 
      Rozvod teplé užitkové vody 217 605 
      Rozvod studené užitkové vody 409 211 
      Zařizovací předměty 875 881 
      Tepelná izolace potrubí 259 650 
      Splašková kanalizace 46 896 
      Tuková kanalizace 93 790 
      
Odvodnění kondenzátů VZT, chladících a mraz. 
boxů 67 100 
      Technologické nerezové vpusti 540 472 
      Hygienická zóna 49 854 
      Vypouštění čistícího stroje 19 244 
      
Vyrovnávací hydraulické můstky (3000 x 
2000), nosnost 6000kg 494 000 
      Těsnící límce (3300 x 600 x 3600) pryžový 
160 000 
      Sekční vrata (2800 x 2500) 280 000 
      Pryžové nárazníky 6 000 
      Dvířka 1500/1000 10 000 
      Náklady na ZS, energie 999 717 
  050+070 CELKEM   37 500 000 
          
1.2 060 
VZT, MaR, ÚT, 
ZOTK 
Vzduchotechnika 9 621 456 
      Prodejní plocha - přívod 3 605 250 
      Prodejní plocha - odtah 859 630 
      Záloha klimatizace místnosti serveru 
126 210 
      Větrání strojovny chlazení 290 572 
      CCD 205 137 
      Sklad nepotravin 236 752 
      Sklad potravin 579 628 
      Kantýna 250 783 
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      Šatny 684 200 
      Kanceláře 1 028 521 
      Provozy pekárny 309 936 
      Provozy řeznictví 782 886 
      Přípravny 218 482 
      Technické místnosti 369 499 
      Navážecí rampy 73 969 
          
      Rozvody tepla a chladu 7 084 099 
      Chladící jednotky 2 527 555 
      Chladící věže 972 044 
      Strojní zařízení 114 490 
      Oběhová čerpadla 426 930 
      Armatury 609 900 
      Potrubí celkem (včetně nátěrů a závěsů) 
1 495 860 
      Izolace celkem 819 620 
      Ostatní 117 700 
          
      Zařízení pro odvod tepla a kouře 3 509 444 
      Kouřové sekce 1 364 783 
      Kouřové sekce 2 353 413 
      Kouřové sekce 3 141 372 
      Kouřové sekce 4 509 996 
      Kouřové sekce 5 319 680 
      Kouřové sekce 6 344 248 
      Kouřové sekce 7 1 112 314 
      Kouřové sekce 8 133 834 
      Kouřové sekce 9 229 804 
          
      Měření a regulace 2 585 001 
      Řídící systém 440 000 
      Periferie 660 000 
      Dispečerské pracoviště 165 000 
      Rozvaděče 665 500 
      Elektroinstalační materiál 309 636 
      Montážní práce 77 384 
      
Uživatelský software pro DDC řídicí systém 
(datové body) 199 100 
      
Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy (datové 
body) 50 761 
      Revize, VRN, doprava                                                        17 620 
  060 CELKEM   22 800 000 
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1.3 080 Sprinklery Stropní jištění zóna A1 1 879 695 
      Stropní jištění zóna A2 1 928 961 
      Stropní jištění zóna A3 1 027 958 
      Jištění v podhledech 648 987 
      Jištění v regálech 216 013 
      Nátěry potrubí a armatur 47 371 
      Dílčí tlakové zkoušky 18 948 
      Proplachy systémů 9 474 
      Uvedení do provozu a odzkoušení 4 737 
      Zaškolení obsluhy 4 737 
      PD skutečného provedení 14 211 
      Náklady na ZS 113 691 
      Náklady na energie 14 217 
          
  080 CELKEM   5 929 000 
          
1.4 091 Silnoproud ENERGOCETRUM 1 400 031 
      VN rozvaděče /skříň č. 1 až 4/ včetně USMD33 
577 164 
      Transformátory 655 755 
      
Kabely, kabelové koncovky, lávky, svítidla, 
ostatní 112 119 
      Vybavení + ochranné pomůcky 37 123 
      Ostatní materiál 17 870 
          
      DIESEL GENERATOR 4 605 618 
      Soustrojí 2 658 167 
      Rozvaděč pro řízení ATICO 439 036 
      
Vzduchotechnika /výměna vzduchu stroje/ + 
výfuk 1 445 810 
      Ovládání a komunikace na UPS a MaR 62 605 
          
      ELEKTROINSTALACE NN HYPERNOVA 19 749 962 
      Rozvaděče 3 208 585 
      Nosné systémy /žlaby, trubky, lišty, …/ 
3 838 546 
      Kabely a vodiče 5 975 511 
      
Instalační materiál /krabice, zásuvky, vypínače, 
…/ 455 852 
      Svítidla, včetně pomocných konstrukcí 
4 629 517 
      UPS, bateriové zdroje 399 085 
      Nouzové osvětlení vč. bateriových zdrojů 
647 866 
      
Ostatní náklady nespecifikované v PD /nutno 
vypsat/ podružný materiál + plošiny a lešení 
(PPV) 595 000 
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      Ostatní náklady   733 589 
      
náklady na ZS , energie, úklid, protihluková 
opatření 66 000 
      zednické výpomoci 35 300 
      požární prostupy 56 200 
      
Projektová dokumentace - prováděcí + sku-
tečného provedení 
303 070 
      Revize, zprovoznění, koordinace 137 219 
      Staveništní osvětlení 135 800 
          
  091 CELKEM   26 489 200 
          
1.5 092 Slaboproud EPS - elektronická požární signalizace 1 373 448 
      komplet ústředna, MM karty, DDE server  
147 455 
      čidla, zdroje EPS, koplery 794 923 
      kabelové soubory vč. instalace materiálu 
391 595 
      
oživení měření zkoušky, projektová dokumen-
tace, atd. 39 475 
          
      MR - evakuační rozhlas 1 239 966 
      komplet ústředna RÚ včetně jednotky PLENA 
501 838 
      reproduktory, regulátory 368 641 
      kabelové soubory vč. příslušenství  
160 620 
      ostatní instal. materiál vč. nosných konstrukcí 
170 052 
      Revize 38 815 
          
      
EZS+ACS elektronická signalizace + přístupový 
systém 
673 661 
      
Ústředna EZS včetně příslušenství - koncetrá-
tory, klávesnice, moduly 
117 893 
      PC, DDE server + SW ALVIS 97 772 
      
Detektory EZS,  mg. kontakty, tísňová tlačítka, 
záložní zdroje 187 384 
      Kabelové trasy, kabelové rozvody 147 749 
      Zařízení ACS včetně přepěťových ochran 
63 561 
      
oživení, měření, zkoušky, projektová doku-
mentace, atd. 59 302 
          
      
CCTV uzavření kamerový systém pouze mon-
táže u technologií 
1 093 472 
      záznamové zařízení + příslušenství (montáž) 
122 272 
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      komponenty systému POSEM + PC a SW ALVIS  
18 512 
      Monitory + příslušenství (montáž) 
82 938 
      videomatice + příslušenství (montáž) 
20 380 
      
kamery statické vnitřní + příslušenství (mon-
táž) 45 632 
      
kamery statické venkovní + příslušenství 
(montáž) 1 112 
      dome kamery vnitřní + příslušenství (montáž) 
27 168 
      
dome kamery venkovní + příslušenství (mon-
táž) 3 872 
      mobilní IP kamery + WiFi rozvody 
121 680 
      
kabelové trasy, kabelové rozvody, 19" skříně, 
jištění 591 506 
      
oživení měření zkoušky, projektová dokumen-
tace, atd. 58 400 
          
      STA společná televizní anténa 71 333 
      zařízení STA 33 971 
      kabelové trasy, kabelové rozvody 30 162 
      
oživení měření zkoušky, projektová dokumen-
tace, atd. 7 200 
          
      Zařízení staveniště 58 920 
          
  092 CELKEM   4 510 800 
          
1.6 130 Potrubní pošta Odesílací stanice (17x) NW 110 vč. panelů 168 075 
      Příjmová stanice NW 110 + koš 10 239 
      Řídící centrála AIRCO 18 431 
      Napájecí zdroj AIRCO 6 420 
      Dmychadlo s ovládáním 31 506 
      
Kompletní potrubí NW 110 vč. mont. materiá-
lu 
104 500 
      Systémový kabel AIRCO Vision + mont. mat. 14 445 
      Pouzdra NW 110 s otočným uzávěrem 15 280 
      Montáž 37 350 
          
  130 CELKEM   406 249 
OS Celkem 97 635 249 
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 č. Název Dodavatel Položka Cena 
2.1 Dlažba GranitiFiandre   4 282 272 
          
2.2 Generální klíč AD Security   120 000 
          
2.3 Kamery Sicurit   1 600 000 
          
2.4 Světla Philips   3 530 000 
          
2.5 Vpusti Strojírny Pálava 
Vpusť podlahová, nerez, dělená, samostatná 
vč. roštu 
184 590 
      
Vpusť podlahová, nerez, dělená, vč. roštu, 
štěrbina  
284 500 
      Dezinfekční brod vč. roštu 1500x800 mm 39 700 
      Vypouštění pro čištění vozíků vč. roštu 18 950 
      Doprava 10 500 
    Celkem   538 240 
          
2.6 BOZP, PO Klement BOZP 40 000 
      PO  140 000 
    Celkem   180 000 
Přímé dodávky Aholdu celkem 10 250 512 
     č. Název Popis   Cena 
3.1 Projektant Komplet PD   2 153 000 
         3.2 CM (přípravná fáze)   360 000 
    (realizace)   2 288 000 
  Celkem   2 648 000 
Projektant/CM celkem 4 801 000 
Rozpočtové náklady bez DPH 112 686 761 
Rozpočtová rezerva 5% 5 634 338 
     Celkové rozpočtové náklady bez DPH způsobem BOTTOM-UP 118 321 099 
Rozpočet způsobem Bottom-Up je složen z detailních nákladů na jednotlivé obchodní 
soubory, přímé dodávky a dalšími vedlejšími náklady. Suma nákladů spojenými s OS je 
97 635 249 Kč, pro přímé dodávky 10 250 512 Kč a náklady spojené s řízením a pro-
jekčními prácemi jsou ve výši 4 801 000 Kč. K souhrnu všech nákladů je připočtena 
rezerva na pokrytí identifikovaných a neidentifikovaných rizik ve výši 5% z rozpočto-
vých nákladů. Rezerva je 5 634 338 Kč. Rezerva neslouží k financování případných 
projektových změn. Změny podléhají jasně definovanému řízení změn a jsou naopak 
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dodatečným nákladem, který je nutno ošetřit dodatky ve smlouvách. S rezervou činí 
celkové rozpočtové náklady 118 321 099 Kč. 
Detailní rozpočet je 4 424 001 Kč nižší než hrubý rozpočtový odhad. Je zde znatelný 
vývoj upřesňování s průběhem postupu plánování. I když je odhad přes 4 miliony vyšší, 
tak jeho komplexní pohled splnil účel realistického náhledu na meze nákladů projektu. 
6.2.3.2 Kontrola nákladů 
Efektivní řízení projektu vyžaduje důkladnou kontrolu veškerých nákladů. Pro projekt 
Fit-out Hypernova je sestaven kontrolní dokument všech hlavních částí rozpočtu s ce-
nami dle smluv a podílem jejich fakturování (viz tab. 19). Jde o provázanost s rozpoč-
tem a sledování postupu projektu z pohledu financování projektu. 
Tab. 19: Kontrola nákladu projektu Fit-out Hypernova-Chodov; na základě podkladů K4, a. s. 
OS Název 
1 2 











37 500,0  0 37 500,0  0 0 37 500 000 100 
060 
VZT, MaR, ÚT, 
ZOTK 
22 800,0  0 22 800,0  0 0 22 800 000 100 
080 Sprinklery 5 929,0  0 5 929,0  0 0 5 929 000 100 
091 Silnoproud  26 489,0  0 26 489,0  0 0 26 489 200 100 
092 Slaboproud 4 510,8 0 4 510,8 0 0 4 510 800 100 
130 Potrubní pošta 406,2 0 406,2 0 0 406 249 100 
3.1 Projekční kancelář 2 153,0 0 2 153,0  0 0 2 153 000 100 
3.2 K4 (příp. fáze) 360,0 0 360,0  0 0 360 000 100 
  K4 (realizace) 2 288,0 0 2 288,0 0 0 2 288 000 100 
2.1 Dlažba 4 282,3 0 4 282,3 0 0 4 282 272 100 
2.2 Gen. Klíč 120,0 0 120,0 0 0 120 000 100 
2.3 Kamery 1 600,0 0 1 600,0 0 0 1 600 000 100 
2.4 Světla 3 530,0  0 3 530,0  0 0 3 530 000 100 
2.5 Vpusti 538,2 0 538,2 0 0 538 240 100 
2.6 Dopr. značení, hasící 
p., řád BOZP + PO 
180,0  0 180 0 0 180 000 100 
                  
  
Vyfakturováno celkem 0 Kč 
  
      
Zbývá fakturovat celkem 112 686 761 Kč 
  
   
Stavba celkem  112 686 761 Kč 
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6.2.3.3 Projektové peněžní toky 
Peněžní toky neboli jinak řečeno Cash Flow (CF) jsou v projektu průmětem rozpočtu do 
časového rozměru. Hlavním cílem modelování CF je předem odhalit možná kritická 
místa a stanovit potřebu provozních financí. V projektu Fit-out hypermarketu Hyperno-
va se časový interval projektových výdajů stanoví od 12/2013 do 10/2014 (viz tab. 20). 
Vytvořený plán CF se počítá i s termíny fakturace a řízením zádržného ve výši 10% (viz 
tab. 21).  
Tab. 20: Plán Cash Flow projektu Fit-out Hypernova-Chodov 
měsíc 
/OS 






060 080 091 092 130 
12/13 0 90 000 0 0 0 0 0 0 
01/14 0 90 000 0 0 0 0 0 0 
02/14 0 90 000 0 0 0 0 0 0 
03/14 0 90 000 0 0 0 0 0 0 
04/14 2 153 000 158 000 0 0 0 0 0 0 
05/14 0 355 000 7 250 000 3 200 000 600 000 5 298 000 903 000 0 
06/14 0 355 000 7 250 000 7 500 000 530 000 5 298 000 903 000 0 
07/14 0 355 000 7 600 000 6 500 000 1 600 000 5 298 000 903 000 0 
08/14 0 355 000 7 700 000 2 800 000 1 600 000 5 298 000 903 000 406 249 
09/14 0 355 000 7 700 000 2 800 000 1 599 000 5 297 200 898 800 0 
10/14 0 355 000 0 0 0 0 0 0 
         




Přímé dodávky AHOLD 
Gen. Klíč Dlažba 
Dopr. znač., 
hasící přístr., 
řády BOZP + PO 
Kamery Světla Vpusti 
04/2014 0 0 0 0 0 538 240 
05/2014 0 0 0 0 0 0 
06/2014 0 4 282 272 0 0 0 0 
07/2014 0 0 0 0 3 530 000 0 
08/2014 120 000 0 140 000 1 600 000 0 0 
09/2014 0 0 40 000 0 0 0 
10/2014 0 0 0 0 0 0 
       
CELKEM 120 000 4 282 272 180 000 1 600 000 3 530 000 538 240 
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12/2013 90 000 9 000 81 000 108 900 28.2.2014 
01/2014 90 000 9 000 81 000 108 900 31.3.2014 
02/2014 90 000 9 000 81 000 108 900 29.4.2014 
03/2014 90 000 9 000 81 000 108 900 31.5.2014 
04/2014 2 311 000 231 100 2 079 900 2 796 310 30.6.2014 
05/2014 17 606 000 1 760 600 15 845 400 21 303 260 27.7.2014 
06/2014 21 836 000 2 183 600 19 652 400 26 421 560 29.8.2014 
07/2014 22 256 000 2 225 600 20 030 400 26 929 760 30.9.2014 
08/2014 19 062 249 1 906 225 17 156 024 23 065 321 31.10.2014 
09/2014 18 650 000 1 865 000 16 785 000 22 566 500 28.11.2014 
10/2014 355 000 35 500 319 500 429 550 31.12.2014 
      
CELKEM 102 256 249 10 225 625 92 030 624 123 947 861   
 
Uvolnění zádržného  
OS 
5% (po předání díla) 5% (po uplynutí zár. lhůty) 
Datum Kč Datum Kč 
050+070+040 28.11.2014 1 875 000 30.11.2019 1 875 000 
060 28.11.2014 1 140 000 30.11.2017 1 140 000 
080 28.11.2014 296 450 30.11.2017 296 450 
091 28.11.2014 1 324 460 30.11.2017 1 324 460 
092 28.11.2014 225 540 30.11.2017 225 540 
130 31.10.2014 20 312 31.10.2017 20 312 
Z plánu Cash-flow jasně vyplývá, že největší potřeba provozních financí je během vý-
stavby, což je vcelku logické. Rozdělení měsíčních splátek reflektuje objem vykona-
ných prací na projektu. Splatnost faktur je dána na 2 měsíce, což v oboru není nikterak 
výjimečné. Zádržné ve výši 10% se dále dělí na poloviny, které jsou uvolňovány v po-
stupných krocích. Prvních polovina zádržného je uvolněna společně se závěrečnou fak-
turou při předávce stavby od dodavatele zpět vlastníkovi a druhých 5% se uvolní po 
uplynutí záruční lhůty na OS, která vychází od 3 po 5 let. 
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6.2.4 Řízení subdodávek 
Pro realizaci projektu Fit-out Hypernova-Chodov je nutno nakoupit většinu vstupů od 
externího dodavatele. Tento proces se nazývá dle IPMA obstarávání (Procurement), v 
němž je třeba přesně specifikovat požadavky na dodavatele, dodávku a kriteria pro hod-
nocení a výběr dodavatele. Primárním kriteriem výběru dodavatele je zvolena nabídko-
vá cena. Pro specifikování hodnocení se využívají sekundární kriteria jako platební, 
dodací, záruční a kvalitativní podmínky. 
Počátkem řízení subdodávek je stanovení strategie, následuje kvalifikace potenciálních 
dodavatelů, výběrové řízení a vyhodnocení. Strategie procesu výběrového řízení u pro-
jektu Fit-out Hypernova-Chodov bude stále dle iniciační balíkové (obchodní) strategie, 
čímž se předmětem poptávky stávají opět jednotlivé OS. Předem vybrané společnosti 
jsou v průběhu února 2014 kontaktovány na základě předkvalifikačního dopisu a je jim 
poskytnuta veškerá potřebná projektová dokumentace OS, která byla vypracována pro-
jekční kanceláři. Dále je společnostem předána dokumentace prostorů připravených 
generálním dodavatelem developera (práce Shell), kopie stavebního povolení a návrh 
smlouvy o dílo, včetně pokynů pro realizaci a případných specifikací. 
Příklad procesu výběrového řízení se simuluje pro OS 050 + 070 + 040 (základem je 
skutečné výběrové řízení viz Příloha č. 2). Jedná se o obchodní soubor veškerých sta-
vebních prací, zdravo-technické instalace v objektu a vybavení zásobovacích dvorů. 
Výběrové řízení je zahájeno 17. 2. 2014 předáním projektové dokumentace všem 
předkvalifikovaným účastníkům. Termín odevzdání nabídky je stanoven na 10. 3. 2014. 
Otevření obálek a vyhodnocení 1. kola probíhá následující den, tedy 11. 3. 2014. 
Na základě dohody s vlastníkem projektu, AHOLD CZ, se poptává u 5 stavebních spo-
lečností: 
• HEBERGER CZ, s.r.o. Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4 
• HOCHTIEF CZ, a.s.  Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
• STEP Plzeň, s.r.o.  Sady Pětatřicátníků 23, 301 11 Plzeň 
• AGILE, s.r.o.   Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 
• GEMO OLOMOUC, s.r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc  
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Tab. 22: Srovnávací tabulka výběrového řízení na dodavatele OS 050 + 070 + 040 
Položka  
Firma 
050 + 070 + 040 









































1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 
Vybavení zásobovacích dvorů (Vrata)             
OS 040 CELKEM 864 350   860 000   1 100 000   
              
Montáž dlažby GRANITI Fiandre do 
tmelu vč. dilatací 2 948 255   4 230 000   4 300 000   
Ostatní dlažby a obklady 2 177 542   3 199 000   2 750 000   
Hydroizolační stěrky 1 209 601   105 000   350 000   
Podhledy (minerální, sádrokart., Gridall) 1 928 616   1 182 000   1 100 000   
Stěrkové podlahy (Monepox, atd) 628 109   731 000   900 000   
Povlakové podlahy (Marmoleum, PVC) 1 086 845   955 000   950 000   
Sádrokartonové příčky 1 084 434   1 833 000   4 000 000   
Zděné příčky včetně detailů u sloupů 1 234 380   1 622 000   4 900 000   
Protipožární dělící zdivo 3 426 380   3 322 000   1 580 000   
Kouřové zástěny 596 700   545 000   515 000   
Omítky 2 257 476   1 178 000   1 800 000   
Prosklené dělící příčky 364 400   145 000   105 000   
Malby, nátěry 1 879 182   863 000   300 000   
Vnitřní vrata a dveře 1 032 451   1 349 000   3 500 000   
Vnitřní okna 143 000   216 000   220 000   
Ostatní zámečnické výrobky 8 118 507   6 941 000   1 900 000   
Požární vrata a dveře 2 597 243   3 038 000   2 000 000   
Vyrovnávací potěry 327 095   106 000   80 000   
Drátkobet. podlaha tl. 150mm+vsyp 66 157   0   0   
Podlaha pod mrazícími boxy kromě 
topných kabelů 20 918   91 000   65 000   
Dílčí stropní konstrukce 231 312   119 000   480 000   
Rozvod požární vody včetně hydrantů 190 055   60 000   156 020   
Vodoměrná souprava 54 577   20 000   31 620   
El. tlakové zásobníky teplé užitkové 
vody 44 457   130 000   199 960   
Rozvod teplé užitkové vody 466 632   95 000   217 605   
Rozvod studené užitkové vody 687 420   1 109 000   409 211   
Zařizovací předměty 706 853   1 030 000   875 881   
Tepelná izolace potrubí 235 969   372 000   259 650   
Splašková kanalizace 144 380   180 000   46 896   
Tuková kanalizace 80 700   71 000   93 790   
Odvodnění kondenzátů VZT, chladících 
a mraz. boxů 74 177   48 000   67 100   
Technologické nerezové vpusti 619 393   943 000   540 472   
Hygienická zóna 80 872   0   49 854   
Vypouštění čistícího stroje 46 852   53 000   19 244   
       OS 050 + 070 CELKEM 36 790 940   37 861 000   35 472 303   
   
OS 050 + 070 + 040 CELKEM 37 655 290 37 700 000 38 721 000 38 500 000 36 572 303 37 500 000 
Poznámka: V průběhu 2. a případně 3. kol se po prohlídce staveniště stanovuje finální nabídka. 
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Dvě z poptávaných společností odstupují z výběrového řízení. Jsou to Hochtief CZ a 
Heberger CZ. Po otevření obálek je sestavena srovnávací tabulka (viz tab. 22). V ní jsou 
přehledně znázorněny dílčí části i celkové nabídkové ceny za OS 050 + 070 + 040. Na-
bídkové ceny 1. kola jsou: 
• HEBERGER CZ, s.r.o. Odstoupení z výběrového řízení 
• HOCHTIEF CZ, a.s.  Odstoupení z výběrového řízení  
• STEP Plzeň, s.r.o.  37 655 290,- Kč 
• AGILE, s.r.o.   38 721 000,- Kč 
• GEMO OLOMOUC, s.r.o. 36 572 303,- Kč 
Po vyhodnocení nabídek postupují do 2. kola společnosti STEP Plzeň, AGILE a GEMO 
OLOMOUC. V rámci 2. kola je všem případným dodavatelů nabídnuta možnost pro-
hlídky staveniště, konzultace případných dotazů s projektantem a doplnění veškerých 
zbývajících informací. Prohlídka je ukončena pohovorem s vlastníkem projektu a sta-
vebně-projektovým manažerem. Na základě tohoto procesu jsou společnosti vyzvány k 
přehodnocení nabídkové ceny. Termín odevzdání přehodnocené nabídky a otevření obá-
lek je 25. 3. 2014. Upravené ceny 2. kola jsou: 
• STEP Plzeň, s.r.o.  37 700 000,- Kč 
• AGILE, s.r.o.   38 500 000,- Kč 
• GEMO OLOMOUC, s.r.o. 37 500 000,- Kč 
Po vyhodnocení upravených nabídek 2. kola se vlastníkovi projektu doporučuje schválit 
stavební společnost GEMO OLOMOUC, s.r.o., jež navrhla nejnižší nabídkovou cenu ve 
výši 37 500 000,- Kč. Společnost potvrzuje kompletnost ceny a je obeznámena se sta-
vem staveniště a podmínkami realizace. Ostatní společnosti jsou vyrozuměny pomoci 
zamítacího dopisu. 
Podobně je postupováno i u ostatních obchodních souborů, jež nejsou detailně rozpra-
covány a jsou u nich v rámci této práce stanoveni přímo dodavatelé s výslednou nabíd-
kovou cenou pro uzavření smlouvy o dílo, jež korespondují s cenami detailního roz-
počtu metodou Bottom-Up (viz pododdíl 6.2.3.1). 
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Stěžejním milníkem řízení subdodávek je vybrání dodavatelů pro všechny OS a pro 
informovanost vlastníka projektu Fit-out hypermarketu Hypernova sestavení přehledné 
tabulky s celkovým výčtem vybraných dodavatelů jednotlivých OS (viz tab. 23). V pro-
jektu je stanoven tento postupový bod stanoven na 25. 3. 2014. 
Tab. 23: Celkový seznam dodavatelů OS sestaven na základě skutečných dodavatelů z roku 2005 
OS Název Dodavatel OS Cena (Kč) 
050 + 070 
+ 040 
Stav. práce+ZTI+ vyb. 
zásobovacích dvorů 
GEMO OLOMOUC, s.r.o. 37 500 000 
060 VZT, MaR, ÚT, ZOTK M-Art vzduchotechnika, s.r.o. 22 800 000 
080 Sprinklery ACCURO, s.r.o. 5 929 000 
091 Silnoproud Spectrum, s.r.o. 26 489 200 
092 Slaboproud Spectrum, s.r.o. 4 510 800 
130 Potrubní pošta B&B Consult, s.r.o. 406 249 
6.3 Realizace projektu 
Po nákladovém, časovém a věcném naplánování přichází etapa realizace. V této etapě se 
implementují všechny plánované procesy a činnosti, jež dávají vzniknout požadovaným 
výstupům potřebným k dosažení cíle projektu, což v tomto konkrétním případě je plně 
provozuschopný hypermarket do konce října 2014. Realizace je závislá na předávce 
staveniště od generálního dodavatele developera, což je sobota 26. 4. 2014. V neděli je 
oficiálně odstartována realizace zahajovací ceremonií přímo v areálu staveniště s vý-
znamnými zainteresovanými stranami, ale skutečné práce na OS začínají až následující 
ráno v pondělí 28. dubna a probíhají po dobu 137 dnů v režimu 7 denního pracovního 
týdne do 12. září, kdy probíhá místní šetření kolaudačního orgánu Prahy 11. 
Realizace stejně jako předchozí etapy není z pohledu stavebně-projektového řízení ne-
kontrolovaný či neřízený proces. Proto se i během implementace projektu seskupují 
určité řídící prvky do funkčních celků. Hlavně mezi ně patří následující tři: 
• Monitorování a kontrola projektu; 
• Reporting; 
• Řízení změn. 
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6.3.1 Monitorování a kontrola projektu 
V průběhu realizace je třeba projekt sledovat a porovnávat skutečný stav s plánem a na 
základě identifikace odchylek od plánu operativně provádět korekční opatření a řešit 
vzniklé problémy. Plán projektu je dán pro tři dimenze trojimperativu, nákladovou, ča-
sovou a věcnou dimenzi. A právě postup těchto tří dimenzí je nutno monitorovat. Nej-
lepším způsobem je zjišťování stavu projektových činností přímo na staveništi. Z tohoto 
důvodu je přítomen CM tým v místě stavby.  
Dodatečnou pomůckou pro monitoring a kontrolu projektu jsou kontrolní dny (KD), 
které jsou uvažovány 3-4 krát za měsíc. Jde o kontrolní schůzky účastníků výstavby, 
kde se projednávají informace o postupu provádění prací či informace o koordinační 
potřebě prováděných prací s ostatními dodavateli OS či přímých dodávek AHOLD CZ. 
Vše se řeší v závislosti na důležitosti úkolů, z nichž následně vyplývají povinností jed-
notlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kont-
rolního dne, jež musí být podepsán všemi účastníky. 
Pro monitorování a kontrolu projektu je důležité měření výkonů realizace. S tím je spo-
jeno i výstižné rčení: "Co neměřím, to neřídím. Co chci řídit, to musím měřit." Proto se 
u projektu Fit-out Hypernova využívá různých efektivních nástrojů řízení. Pro měření 
výkonů slouží Reporting (viz oddíl 6.3.2), jež sbírá data, která lze následně hodnotit a 
provádět patřičné korekce. A stavebně-projektový tým rozhoduje o způsobu hodnocení 
jednotlivých vykazovaných hodnot a podobě operativního řešení. 
6.3.2 Reporting 
Reporting souvisí s monitorováním a kontrolou projektu a označuje se jím podávání 
zpráv o průběhu jednotlivých činností projektu. Pro efektivní podávání zpráv se při za-
hajování projektu jasně stanoví komunikační plán (viz tab. 24), který je využíván po 
celou dobu projektu, zejména během realizace. Informace o mimořádných událostech na 
projektu Fit-out Hypernova se podávají okamžitě vedoucímu CM týmu, nehledě na sta-
novený termín reportu či hlášení. 
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Tab. 24: Komunikační plán projektu Fit-out Hypernova-Chodov 




AHOLD CZ, a.s. 
Stav řešené problematiky 
(výstupů), predikce vývoje 
-měsíční report o stavu (email)       
-kontrolní dny (KD)  
CM 1 
CM 1 - vedoucí Stav řešené problematiky 
(výstupů), predikce vývoje 
-report o stavu(min1×týdně email)      
-kontrolní dny (KD) 3-4×měsíčně 
-schůzka CM týmu 2×měsíčně 
CM 2 
CM 3 
Členové CM teamu 
(CM2+CM3) 
Postup na projektu, důle-
žité relevantní informace 
-informační email; min 1× týdně     
-schůzka CM týmu 2×měsíčně 
CM 1  
Projekční kancelář Potřeba změny, úpravy -změnový list (dle potřeby email/ 
osobně) 
-kontrolní dny (KD) 3-4×měsíčně 
CM 1 
Dodavatelé dle OS Postup na projektu, důle-
žité relevantní informace 
-kontrolní dny (KD) 3-4×měsíčně CM 2 
CM 3 
6.3.3 Řízení změn  
V rozsahu diplomové práce se na modelovém příkladu neuvažují změny, ale ve skuteč-
nosti jich nastane v průběhu celého životního cyklu projektu mnoho. Proto je nutno de-
finovat proces řízení změn a ten v případě změny dodržovat. Řízení změn je také dáno v 
rámci normy ČSN ISO 10 007 - Směrnice managementu konfigurace, jež patří mezi 
normy ISO Quality Management Systems (QMS), které mají za úkol udržovat vysoce 
jakostního a kvalitní řízení během celého trvání projektu. 
Norma člení proces řízení změn na tři obecné fáze, které se rozpracují v další části s 
ohledem na charakter projektu. Fáze podle ČSN ISO 10 007 - Směrnice managementu 
konfigurace jsou [1, 22]: 
• Fáze 1 - identifikace změny; 
• Fáze 2 - implementace schválené změny; 
• Fáze 3 - ukončení. 
Pro projekt Fit-out hypermarketu Hypernova v obchodním centru Praha-Chodov se sta-
noví přesně specifikovaný proces řízení změn s potřebnými schvalovacími pravomoce-
mi a významnostmi změn. Proces řízení změn se objeví ve vývojovém diagramu (sché-
ma procesu viz obr. 32) s dodatečným popisem. Důležitou součástí je i formulování 
kategorií změn na projektu, jež se objeví v přidružené tabulce (viz tab. 26). Takto sesta-
vený proces řízení změn patří mezi hlavní řídící dokumenty. 
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Obr. 32: Proces řízení změn projektu Fit-out Hypernova-Chodov respektující ČSN ISO 10 007 
Počátkem první fáze procesu změny v projektu je onen podnět ke změně, který pramení 
od různých původců. Mezi hlavní iniciátory změny patří architekt, projektant, dodavate-
lé stavebních prací, orgány státní správy či sám vlastník projektu. Následně se objevuje 
konkrétní návrh změny, jež se nejčastěji objevuje v podobě změny termínů některých 
činností, změny specifikace materiálu, změny technických parametrů, změny v množ-
ství, změny v cenách a tak podobně. V dalším kroku se reaguje na návrh změny a zavádí 
se změnový list (viz tab. 25), na jehož popud se zahajuje analýzy změnového požadav-
ku. V průběhu analýzy se vytváří varianty řešení změny v projektové dokumentaci či 
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es analýzu až po provedení. I v případě negativního rozhodnutí 
ěně, v níž se uvádí důvody zamítnutí zm




 DPŘ K4, a. s. 
 
 orgánem. Probíhá 
eplánování činností v 
o 
ěny. 
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Kategorizace změn do tříd (viz tab. 26) ulehčuje orientaci v problematice změnového 
řízení a zvyšuje efektivitu procesu. K tabulce kategorizace změn se doplní i popisná 
charakteristika jednotlivých tříd a schvalující orgán, jež má jasně deklarovaný úděl pro 
rozhodování o případné změně. 
Tab. 26: Tabulka kategorizace změn do tříd na projektu Fit-out Hypernova-Chodov 
  Změna HMG Změna rozpočtu Změna výstupů 
Třída A (20%  a více) (20%  a více) (20%  a více) 
Třída B (5-19,99%) (0,01-19,99%) (5-19,99%) 
Třída C (0-4,99%) (0%) (0-4,99%) 
• Třída A 
- přímo ovlivňuje základní atributy projektu (cíl, koncový termín celkové 
náklady); 
- schvaluje představitel AHOLD CZ, a. s. (vlastník projektu). 
• Třída B 
- má významný dopad na plán projektu a implementaci projektu; 
- schvaluje představitel AHOLD CZ, a. s. (vlastník projektu). 
• Třída C 
- vyžaduje pouze drobné zásahy do plánu projektu; 
- méně podstatné důsledky bez významného vlivu na projekt; 
- schvaluje stavebně-projektový manažer CM 1; 
- vhodný způsob informování AHOLD CZ, a. s. (měsíční report, KD) 
6.4 Dokončení projektu 
V závěrečné etapě projektové fáze je nutno po sobě "uklidit". Znamená to ukončení 
všech dosavadních smluvních vztahů, naplnění všech zbylých závazků a protokolárně 
ukončit projekt předáním stavby do rukou vlastníka. Spravování zádržného (viz podod-
díl 6.2.3.3, tab. 14) za jednotlivé dodavatele realizovaných obchodních souborů je sta-
noveno již v etapě plánování, kde se půlka z 10% propouští s poslední fakturou. Druhá 
polovina je uvolněna až po záruční době. V rámci projektu Fit-out Hypernova-Chodov 
se zde navíc objevuje kolaudační řízení, jež započíná konečným termínem realizace, 
kdy probíhá místní šetření kolaudačního orgánu Prahy 11. A nadále se pod vedením 
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stavebně-projektového týmu pokračuje v odstraňování případných vad a nedodělků vy-
vstalých z předešlé realizace obchodních souborů. 
Dalším úkolem stavebně-projektového týmu v závěrečné etapě projektu Fit-out Hyper-
nova-Chodov je, aby společně s vlastníkem projektu koordinovali činnosti přímých do-
dávek na technickém vybavení obchodní jednotky, takzvaný Shop fit-out. Průběh těchto 
prací je doplněn vlastníkem a začleněn do Řídícího harmonogramu. Dle harmonogramu 
komplexní vybavení obchodní jednotky v Praze na Chodově končí dne 22. října společ-
ně s naplánovaným nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Před slavnostním otevřením, jež je datován na pondělí 27. října 2014 a budou zde 
účastněny všechny důležité zainteresované strany, se ještě uskuteční během několika 
dnů generální úklid, zkušební prodejní provoz a navážení zboží, které probíhá v režii 
vlastníka projektu AHOLD CZ s podporou stavebně-projektového týmu. 
Stavebně-projektový tým vytváří závěrečnou zprávu projektu pro vlastníka projektu 
AHOLD CZ, a. s., jež souhrnně zhodnocuje průběh realizace a případně dává doporuče-
ní do dalších budoucích projektů. Závěrečná zpráva má následující strukturu: 
• Rekapitulace projektu; 
• Celkový průběh realizace; 
• Projektově-výkresová dokumentace; 
• Změny v projektu; 
• Smluvní vztahy a dodatky; 
• Kontaktní seznam účastníků projektu; 
• Harmonogram projektu; 
• Dodržování kvality v průběhu projektu; 
• Náklady a fakturace v průběhu projektu; 
• Fotodokumentace. 
Po finálním zhodnocení je možné projekt uzavřít a rozpustit projektový tým, jakožto 
uvolnění zdrojových kapacit na jiné případné projekty. Je vhodné na závěr poděkovat 
všem zúčastněným. 
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7 ŘÍZENÍ RIZIK PROJEKTU 
Samostatnou kapitolou v projektu lze přiřadit řízení rizik, jež probíhá ve všech fázích 
životního cyklu projektu, od počátečních úvah přes realizaci až po závěrečné etapy pro-
jektu. Mnoho druhů nebezpečí neustále hrozí okolo projektu a stavebně-projektový tým 
musí mít stále na paměti, že dosti z nich mohou být příčinou neúspěšného projektu.  
Právě proto je nutno s projektovými riziky efektivně pracovat, což představuje řízení 
rizik projektu (Risk Project Management), jež vychází z technicko-ekonomické disci-
plíny nazývané rizikové inženýrství, kde se riziko bere jako možnost utrpět škodu.[1] 
Řízení rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov se na základě normy ČSN ISO 31 000 
(vycházející s poznatků rizikového inženýrství) a analytické metody RIPRAN (Risk 
Project Analysis) rozděluje na následující procesy [1; 21; 22]: 
• Stanovení kontextu 
• Analýza rizik pomocí metody RIPRAN 
• Monitorování, přezkoumání a komunikace 
7.1 Stanovení kontextu 
Na projekt Fit-out Hypernova-Chodov se definuje proces řízení rizik s ohledem na jeho 
obsah a rozsah. Rozpočtové náklady jsou plánovány v objemu 118 mil. Kč, termín ote-
vření je stanoven na 27. října 2014 ve vysoké kvalitě obchodní jednotky Hypernova. 
Stavebně-projektový tým se skládá ze tří členů. Do projektu je zapojeno mnoho zainte-
resovaných stran, z nichž nejrizikovější pro dosažení cíle se jeví dodavatelé OS. Vlast-
ník projektu AHOLD CZ se dlouhodobě řadí mezi přední provozovatele hypermarketů, 
tudíž i jejich požadavky na přímé dodávky jsou ověřené z předchozích akcí vlastníka. 
Řízení rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov se skládá z identifikování a analyzová-
ní hrozeb pomocí metody RIPRAN, následného monitorovaní identifikovaných i no-
vých hrozeb, neustálého přezkoumávaní možných rizik a stanovení komunikačních po-
třeb řízení rizik během projektu. Volí se forma kvalitativní analýzy RIPRAN, kdy se 
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pravděpodobnost a dopad rizika hodnotí pomocí verbální stupnice. Schválení náležité 
reakce na riziko se eskaluje řídícímu orgánu projektu, respektive vedoucí CM a 
AHOLD CZ (vlastník projektu). 
7.2 Analýza rizik pomocí metody RIPRAN 
Analýza je situována do počátku projektové fáze a probíhá přesně dle procesních kroků 
oddílu 2.4.4 RIPRAN (viz str. 28). Nejprve se identifikují hrozby projektu Fit-out Hy-
pernova-Chodov a jejich možné scénáře. Následně se kvantifikují verbálním hodnoce-
ním rizik a poté se hledají opatření snižující potenciální rizika. Soubor všech hrozeb s 
opatřením pro eliminaci rizika se uvede v komplexním dokumentu s názvem Registr 
rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov (viz tab. 27-29). 
Tab. 27: Registr rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov 




1 Nedostatky v PD 
MP 
1.1 Dodatečné změ-
ny v průběhu 
realizace 












2.1 Nárůst rozpočtu SP SP VD VHR -zavedení Řízení 
změn                    
-konzultace s 
klientem 
2.2 Změna v HMG SP SP SD SHR 
2.3 Zastavení projek-





vatelů SP MP MD MHR 
-kvalitní CM tým 




tu SP MP VD SHR 
4 Havárie na 
stavbě 
MP 
4.1 Zranění na stave-
ništi 
VP SP VD VHR 
-poučení a kont-
roly BOZP (pre-






SP MP VD SHR 
5 Narušení ŽP 
během st. prací MP 
5.1 Sankce od MŽP 
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Tab. 28: Pokračování Registr rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov 










dů a zpoždění 
projektu 
SP MP VD VHR 
-kvalitní výbě-
rové řízení na 
dodavatele 
(min. 2 kola) 
6.2 Snížený Goodwill 
společnosti 




7.1 Prodloužení doby 
trvání projektu SP SP VD VHR 
-kvalitně sesta-
vený řídící HMG        
-vymezení od-




VP VP MD SHR 
8 Přehodnocení 
priorit AHOLD MP 
8.1 Zastavení projek-
tu MP MP VD SHR 
-komunikace s 
klientem            
9 Změny platných 
zákonů a vyhlá-
šek MP 
9.1 Změny v PD 
MP MP SD MHR 
-akceptace       
(průběžné mo-
nitorování okolí) 





SP SP SD SHR 
-Cost control      
-plán CF 
10.2 Nevčasné plnění 
závazků 
SP SP MD MHR 




jekt VP VP SD VHR 
-stanoven reál. 
rozpočet                    
-pečlivé VŘ na 
subdodavatelé           
-smluvní pod-
mínky 
11.2 Nižší ziskovost 
VP VP SD VHR 





SP SP SD SHR 
-zkušený CM 
tým                      
-smluvní pod-
mínky 



















klienta SP MP VD SHR 
-komunikace s 
klientem               
-KD                         
-měsíční reporty        
14.2 Dodatečné změny 
v průběhu reali-
zace 
SP MP SD MHR 
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Tab. 29: Pokračování Registr rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov 








vědností a jiných 
důležitých náleži-
tostí 








vatelů SP MP MD MHR 
-kvalitní CM 
tým                                  
-sestavení ko-
munikačního 
plánu         
16.2 Neefektivní prů-
běh se zpožděním MP MP SD MHR 
16.3 Kolize při změ-
nách 






17.1 Plány s chybami MP MP SD MHR -kvalitní CM 
tým (min. 3 
členný - vysoké 
odborné zna-
losti) 
17.2 Zpoždění projektu 
vlivem nezvládnu-
tí řízení projektu 
SP MP VD SHR 
18 Nepředání sta-




18.1 Zpoždění projektu 
VP SP VD VHR 
-smluvní pokuty 
s developerem    
-flexibilita CM 
týmu k řešení 





MP MP SD MHR 
19 Neodstranění 
vad a nedodělků 
MP 
19.1 Nárůst nákladů 
vlivem nového 
subdodavatele 
VP SP SD VHR 
-zádržné 10%    












projektu VP SP VD VHR 
-zavedení TDI    
-smluvní pod-
mínky                 
-kvalitní VŘ 









né změny SP SP VD VHR 
-zavedení Řízení 
změn                   
-stanovení 




vatelů MP MP MD MHR 
Z analýzy vyplývá dostatek informací pro stavebně-projektový tým, který má za úkol 
řízení rizik na projektu, aby veškerá uvažovaná opatření pro snížení rizika zhodnotit a 
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uvést je do praxe či eskalovat řídícímu orgánu, což představuje vlastníka projektu, spo-
lečnost AHOLD CZ, a. s.  
7.2.1 Vyhodnocení analýzy rizik 
Během analýzy je identifikováno 21 možných hrozeb na projekt s 39 scénáři průběhu, 
které se v některých případech i opakují. Nejkritičtější scénáře jsou ohodnoceny vyso-
kou hodnotou rizika (VHR), u nichž je neodkladně nutné řešení. Podobou tohoto opat-
ření jsou kvalitní nástroje stavebně-projektového řízení nebo nevyhnutelná investice 
ošetřující riziko, která je předkládána vlastníka projektu pro rozhodnutí, zda opatření 
realizovat, hledat jinou příznivější variantu či dokonce ukončit projekt.  
Eliminace či snížení rizika na únosnou mez je důležitým předpokladem k úspěšnému 
dosažení cíle projektu, tudíž aplikováním navržených opatření se zvyšuje pravděpodob-
nost úspěšně realizovaného projektu.  
7.3 Monitorování, přezkoumání a komunikace 
Během projektu se mohou objevit nová rizika. Nebo naopak některá rizika se vlivem 
nově nastalých podmínek mohou změnit či pominout. Je třeba rizika neustále sledovat, 
zabezpečit provádění opatření pro snižování rizik, vyhodnotit efektivnost redukování 
rizik. 
Pro efektivní monitorování a přezkoumání rizik se využívá počítačové podpory, tak 
jako u většiny moderních technik projektového řízení. Pomoci těchto technik se usku-
tečňuje audit rizik, analýza odchylek a trendů, analýza rezerv, technické měření výkonů 
a tak dále. V projektu Fit-out Hypernova-Chodov se i nadále bude využívat stanoveného 
Registru rizik k sledování a přezkoumávání aktuální situace. 
U řízení rizik je důležité zapojit do komunikace všechny účastníky projektu. A to z po-
hledu rozdílného vnímání rizik jednotlivými zainteresovanými stranami, které je nutno 
zachytit a analyzovat. U projektu Fit-out Hypernova lze využít jednotlivých porad sta-
vebně projektového týmu či kontrolních dnů, na nichž jsou přítomni všichni důležití 
účastníci výstavby. 
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8 SHRNUTÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 
V praktické části se modeluje vlastní návrh dokumentace řízení projektu, který byl rea-
lizován již v roce 2005. Jedná se o dokončovací práce a vybavení obchodní jednotky 
hypermarketu, dle čehož se volí i název Fit-out Hypernova-Chodov. Vlastníkem pro-
jektu je provozovatel obchodní sítě AHOLD, a. s., který pověřuje řízením projektu fik-
tivní stavebně-projektovou agenturu na základě mandátní smlouvy. 
Nejprve se v 5. kapitole vypracuje analýza výhodnosti jednotlivých dodávkových metod 
projektu, z které vyplývá, že pro daný projekt se nejpřijatelněji jeví metoda CM at-
Risk s předpokládanou úsporou časovou i nákladovou. Následně je doporučena vlastní-
kovi projektu k finálnímu rozhodnutí o volbě metody dodávky projektu. 
V momentu zvolení metody CM at-Risk začíná v 6. kapitole projektová fáze, která se v 
po sobě jdoucích podkapitolách dělí na následné etapy: 
• 6.1 Inicializace projektu; 
• 6.2 Příprava a plánování projektu; 
• 6.3 Realizace projektu; 
• 6.4 Dokončení projektu. 
V inicializační etapě protokolárně deklaruje projekt na základě Identifikační listiny 
projektu, v niž je vymezen obsah a rozsah projektu, předběžně určený odhad nákladů a 
doby trvání. Spolu s ILP se stanovuje obchodní strategie projektu, která dává směr všem 
následujícím procesům. Obchodní strategie (Package strategy) se skládá z 6 obchod-
ních souborů dle obdobného charakteru prací a 6 přímých dodávek vyžadovaných vlast-
níkem projektu. Na základě stanovené obchodní strategie se zpracovává Hierarchický 
rozpad prací (WBS), jež je řídícím podkladem pro některé další techniky stavebně-
projektového řízení projektu Fit-out Hypernova-Chodov. 
Etapa přípravy a plánování projektu je zpracována z pohledu funkčních celků, z nichž se 
skládá Směrný plán projektu (Baseline). Prvním z nich je organizace projektu, kde se 
určují vztahy mezi jednotlivými účastníky projektu pomocí OBS a zodpovědnosti za 
různé prvky WBS pomocí matice RAM.  
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Další funkční celek se zaobírá časovým rozložením činností v průběhu projektu. V dů-
sledku toho jsou stavebně-projektovým týmem sestaveny harmonogramy, které s postu-
pem projektu mají přesnější vypovídací schopnost. Nejdříve se vytvoří orientační har-
monogram celé projektové fáze, načež se s novými poznatky sestavuje návrh realizace, 
který se postupně zpřesňuje až do detailního Řídícího harmonogramu realizace a do-
končovacích prací. Tímto hlavním harmonogramem jsou stanoveny důležité milníky: 
• 26. 4. 2014 Předání staveniště od GD developera nákupního centra v Praze; 
• 28. 4. 2014 Počátek stavebních prací (po dobu 137 dnů); 
• 12. 9. 2014 Kolaudační šetření místního statutárního orgánu (SÚ Praha 11); 
• 27. 10. 2014 Otevření hypermarketu Hypernova-Chodov. 
Třetí díl Směrného plánu se zabývá financováním projektu. Stejně jako tvorby harmo-
nogramu se i zde začíná hrubým odhadem, který postupně krystalizuje do podoby de-
tailního výstupu. Rozpočty jsou založeny na obchodní strategii s doplněním některých 
prvků WBS. Hrubý odhad metodou Top-Down je 122 745 000 Kč. Postupem času se 
stanoví detailní rozpočet na základě oceněných činností jednotlivými dodavateli ob-
chodního souboru či přímé dodávky. Souhrn nákladů detailního rozpočtu pomocí meto-
dy Bottom-Up je 118 321 099 Kč. Dalším důležitým prvkem oblasti financování je 
kontrola nákladů (Cost Control), jež představuje nástroj pro kontrolu prostavěnosti 
vynaložených prostředků. Doplňujícím článkem je plán hotovostních toků projektu 
(Cash Flow), jež ukazuje aktuální potřebu finančních prostředků pro dostávání svým 
závazkům. Na to navazuje řízení fakturací s přesnými daty splatnosti a řízení zádrž-
ného ve výši 10% každého obchodního souboru. Jasně stanovené podmínky na počátku 
jsou eliminujícím faktorem následných nedorozumění. 
Jako poslední funkční část etapy přípravy a plánování je určeno řízení subdodavatelů. 
Pro stavební projekty je nutné vybrat vhodného subdodavatele některého z výstupů. 
Vhodnost lze zaměnit za kvalitu. A z důvodu kvality stavebně-projektový tým provádí 
několika kolové výběrové řízení na dodavatele obchodního souboru, jež je v tomto 
oddíle zevrubně popisováno na OS 050+070+040.  Výběrové řízení je dáno předkvalifi-
kací potenciálních dodavatelů, 1. kolem, kdy se na základě dokumentace pro VŘ stano-
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vují nabídkové ceny za OS, a 2. kolem, ve kterém probíhají finální korekce nabídky, z 
nichž je vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou. 
Etapa realizace je v práci uvažována na bázi procesů, které nastávají v jejím průběhu: 
• Monitorování a kontrola; 
• Reporting; 
• Řízení změn. 
Ve všech těchto procesech realizační etapy jsou stanoveny základní pravidla, které je 
nutno dodržovat v průběhu skutečného provádění realizačních činností. V reportingu je 
navíc zhotoven komunikační plán projektu, jež předem určuje odpovědnost za podá-
vání určitých informací. Řízení změn projektu je dána největší váha, jelikož u jakého-
koli projektu jsou změny jeho nevyhnutelnou součástí a je nutno s nimi obezřetně pra-
covat. I proto je v projektu definován Proces řízení změn, jimž se musí každý 
účastník výstavby řídit. Doplňkem řízení změn je unifikovaný formulář Změnového 
listu, který přispívá k formálnosti celého procesu administrace změny v projektu. 
V poslední etapě projektové fáze, respektive v etapě dokončení, se popisuje předpo-
kládaný vývoj všech dokončovacích prací, které vedou k cílovému otevření obchodní 
jednotky. Při dovršení cílového bodu je úkolem stavebně-projektového týmu, aby vy-
pracoval závěrečnou zprávu projektu, která obsahuje všechny podstatné jevy dle 
struktury, jež je v práci popisována. 
Samostatná 7. kapitola je věnována řízení rizik projektu, které probíhá po celou dobu 
životního cyklu projektu. A jelikož rizikovost je jedním z hlavních projektových atri-
butů, je vhodné vyvstávající hrozby v okolí náležitě analyzovat a ošetřit, k čemuž 
slouží efektivní řízení rizik. Jedná se opět o proces dělený do několika etap: 
• Stanovení kontextu; 
• Analýza rizik pomocí metody RIPRAN (postup dle oddílu 2.4.4 RIPRAN); 
• Monitorování, přezkoumávání a komunikace. 
Na projekt působí řada hrozeb, z kterých je vytvořen Registr rizik s variabilními opat-
řeními na snížení dopadu. Další etapy přezkoumávají rizika a případně hledají nová.  
Řízení stavebních projektů                    Bc. Marek Solnický 




Na závěr se hodí subjektivně zhodnotit výsledný počin několikaměsíčního snažení při 
tvorbě diplomové práce s názvem Řízení stavebních projektu. Samotné téma poskytova-
lo dostatek prostoru, v němž mohl autor uplatnit znalosti nabrané dosavadním studiem 
na Fakultě stavební VUT v Brně, odbornými konzultacemi se specialisty z praxe či stu-
diem projektového řízení dle standardu IPMA, po němž se stal držitelem certifikace 
IPMA Level D® (Certified Project Management Associate). 
Celková struktura práce se členila do dvou hlavních proudů. Jeden laděný do teoretické 
podstaty věci a druhý představoval aplikaci poznatků na konkrétní modelový projekt. 
Na základě tuzemské i zahraniční odborné literatury autor vytyčil mnoho pojmů, metod, 
definic či obrázkových schémat, které v nastaveném řádu zakomponoval do teoretické 
části. Dostatečným teoretickým základem byly mnohé jevy zdárně a jasně vysvětleny, 
což dalo možnost tvorbě nástavby v podobě praktické části. 
V praktické části autor vytvořil vlastní návrh dokumentace řízení projektu, který je zho-
toven na podkladech již realizovaného projektu dokončovacích prací a vybavení hyper-
marketu Hypernova v Praze-Chodov. Na podklady jsou vhodným způsobem praktiko-
vány metody a techniky projektového managementu. Avšak v některých případech bylo 
využito zkušeností z projektu realizovaného v roce 2005 a proveden "Shadowing" (stí-
nování) použitých technik, při němž byly příklady upraveny pro současné potřeby fik-
tivního projektu. 
Autor nazval projekt v diplomové práci jako Fit-out Hypernova-Chodov. Po uvedení a 
deskripci projektu provedl analýzu výhodnosti, jež měla za úkol zhodnotit možné do-
dávkové metody konkrétního projektu dokončovacích prací hypermarketu. Z pohledu 
finanční a časové výhodnosti na daný projekt se nejlépe jevila metoda stavebně-
projektového řízení v riziku (CM at-Risk), na kterou v dalších částech autor rozpracoval 
řídící procesy projektu. Následně byl projekt rozčleněn dle projektové fáze na dílčí eta-
py: Inicializace projektu; Příprava a plánování projektu; Realizace projektu; Dokončení 
projektu. Do jednotlivých etap autor zapracoval všechny podstatné metody a nástroje 
Řízení stavebních projektů                    Bc. Marek Solnický 
Diplomová práce  
100 
 
využívané projektovým řízením a stavební praxí. Etapy a jejich oddíly byly koncipová-
ny tak, aby komplexně pokryly všechny složky trojimperativu, tedy nákladovou, časo-
vou i výsledkově-kvalitativní. K popsaným funkčním složkám autor navíc dodal řízení 
rizik projektu, jež bylo díky svému výraznému postavení v životním cyklu projektu zdů-
razněno samostatnou kapitolou. Na konci praktické části autor na třech stranách shrnul 
nejdůležitější informace a podstatné procesy, které byly použity při tvorbě vlastního 
návrhu řídící dokumentace modelového projektu Fit-out Hypernova-Chodov. 
Celá praktická část byla potřebným výstupem pro naplnění cíle diplomové práce, který 
byl zadáním stanoven jako popis a analýza průběhu s organizací řízení konkrétního sta-
vebního projektu a dle autora se jej podařilo dosáhnout v plném rozsahu s vysokým 
stupněm podrobnosti.   
Dále je třeba poukázat na to, že vlastní návrh byl modelován dle úvodních podmínek 
vyvstávajících z inicializační etapy, které dávaly následným řídícím procesům řád. V 
projektu Fit-out Hypernova jde tedy o ideální případ, kdy autor neuvažuje žádnou změ-
nu týkající se rozsahu, časového plánu či jiných charakteristik projektu. Při srovnání se 
skutečnosti jich v roce 2005 proběhlo v průběhu realizace mnoho, z nichž největší do-
pad měly změny dispozičního řešení pramenící z požadavků investora. Změny, i když 
byly zachyceny včas pomocí procesu řízení změn, znamenaly navýšení rozpočtu skoro o 
20 miliónů korun a prodloužení projektové doby trvání o jeden měsíc. Z tohoto jasně 
plyne, že změna je u projektu vždy přítomná a nelze přesně odhadnout, kdy změna mů-
že nastat. Je ale na projektovém týmu, aby proces změny dokázal efektivně řídit a počí-
tat s tím, že se mohou v projektu kdykoli objevit. 
Na úplný závěr je třeba podotknout, že projekt je složitý komplex mnoha účastníků, 
pracovních činností, finančních prostředků, neustále číhajících rizik a není jednoduché 
jej dovést do zdárného konce. Proto efektivní řízení projektu musí umět skloubit znalos-
ti se zkušenostmi. Jednou z dobře zvolených cest vedoucích k úspěšnému cíli je vhodně 
používat znalosti projektového managementu, jež jsou prověřené praxí několik desítek 




10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
[1] DOLEŽAL, Jan et al. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 
2012, 526 s. ISBN 978-80-247-4275-5. 
[2] PITAŠ, Jaromír et al. Národní standard kompetencí projektového řízení, verze 3.2, Brno: SPŘ o. s., 
2012, s. 335, ISBN 978-80-260-2325-8. 
[3] SPOLEČNOST PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. Příloha č. 3 Výkladový slovník pojmů [online]. Ver-
ze 3.2. Brno, 2012 [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: http://www.ipma.cz/web/files/IPMA-CzNCB-
slovnik-pojmu-v3.2.pdf. 
[4] A guide to the project management body of knowledge: (PMBOK guide). 4th ed. Newton Square: 
Project Management Institute, c2008. ISBN 978-1-933890-51-7. 
[5] [Edited by] GILLES CAUPIN et. al. ICB: IPMA competence baseline, version 3.0. Version 3.0. 
Nijkerk: IMPA, International Project Management Association, 2006. ISBN 09-553-2130-1. 
[6] NOVÝ, Martin et al. Projektové řízení staveb I: Studijní opora [online]. Modul 01. Brno, 2006 [cit. 
2014-11-13]. Dostupné z: https://intranet.study.fce.vutbr.cz/studium/materialy/opory.asp. 
[7] NOVÝ, Martin et al. Projektové řízení staveb II: Studijní opora [online]. Modul 01. Brno, 2006 [cit. 
2014-11-26]. Dostupné z: https://intranet.study.fce.vutbr.cz/studium/materialy/opory.asp. 
[8] INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION [online]. 2013 [cit. 2013-10-01]. 
Dostupné z: http://www.ipma.ch. 
[9] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE [online]. 2013 [cit. 2013-10-01].  
Dostupné z: http://www.pmi.org. 
[10]  PRINCE2. [online]. [cit. 2014-10-23]. Dostupné z: http://www.prince2.com/what-is-prince2.    
[11] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 380 s. 
ISBN 978-80-247-3611-2. 
[12] DOLANSKÝ, Václav et al. Projektový management. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996.  
ISBN 80-716-9287-5. 
[13]  LACKO, Branislav. Zásady moderního projektového řízení [online]. 2008 [cit. 2014-10-25].  
Dostupné z: http://lacko.otw.cz/eseje/Co_je_projektove-rizeni.doc.pdf 
[14]  MAAYTOVÁ, A. Projektový management: Studijní materiál [online]. Projekt 
CZ.2.17/3.1.00/31197 [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://www.verejna-politika.cz/index.php? op-
tion=com_rubberdoc&view=doc&id=108&format=raw 
[15]  FELLOWS, Richard. Construction management in practice. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell 
Science, 2002, xiv, 378 p. ISBN 06-320-6402-1. 
[16]  JACKSON, Barbara J. Construction management jumpstart. 2nd ed. Indianapolis: Wiley Pub., 
c2010, xxii, 386 p. Serious skills. ISBN 978-0-470-60999-6.  
[17]  PATRICK, Charles. Construction project planning and scheduling. Upper Saddle River, NJ: Pear-




[18]  THE FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION. Construction Project Management Hand-
book[online]. Revision 1. 2007 [cit. 2014-10-15].  
Dostupné z: http://www.fta.dot.gov/documents/Construct_Proj_Mangmnt_CD.pdf 
[19] K 4, a. s. Brožury a informační materiály. 2013   
[20] FORBES, Lincoln H a Syed M AHMED. Modern construction: lean project delivery and integrated 
practices. Boca Raton, FL: CRC Press, c2011, xxxiv, 490 p. ISBN 978-1-4200-6312-7. 
[21] LACKO, Branislav. RIPRAN: Metoda pro analýzu rizik [online]. 2013 [cit. 2013-11-01].  
Dostupné z: http://www.ripran.cz/. 
[22] AKADEMICKÉ CENTRUM STUDENTSKÝCH AKTIVIT. Studiijní materiály předmětu XPRI 






11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ACS Access Control Systém 
BIM Building Information Modeling 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CCTV Close circuit television - Kamerové 
 systémy 
CF Cash Flow 
CM Construction Management/Manager 
CMAA Construction Management Association 
 of America 
CMAR Construction Management at-Risk 
CPM Critical Path Method 
CzCB Czech Competence Baseline 
D + M Dodávka plus montáž 
D/B Design-Build 
D/B/B Desing-Bid-Build 
DOSS Dotčené orgány státní správy 
DPH Daň z přidané hodnoty 
DPS Dokumentace pro provádění stavby 
DSP Dokumentace pro stavební povolení 
DSP Dokumentace skutečného provedení 
DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 
DVZ Dokumentace pro výběr zhotovitele 
EPS Elektronická požární signalizace 
EVM Earned Value Management 
EZS Elektronický zabezpečovací systém 
GD Generální dodavatel 
GMP Guaranteed Maximum Price 
HMG Harmonogram 
ICB IPMA Competence Baseline 
ILP Identifikační listina projektu 
IPMA  International Project Management   
 Association 
ISO International Organization for  
 Standardization 
KD Kontrolní den 
MaR Měření a regulace 
MS Microsoft 
OBS Organizational Breakdown Structure 
OS Obchodní soubor / strategie 
PČR Policie České republiky 
PD Projektová dokumentace 
PERT Program Evaluation and Review 
 Technique 
PM Project Management / Manager 
PMBOK Project Management Body of              
   Knowledge 
PMI Project Management Institute 
PO Požární ochrana 
PS Package Strategy 
PRINCE2 Projects in Controlled Environment 
QMS Quality Management System 
RAM Responsibility Assignment Matrix 
RIPRAN Risk Project Analysis 
SHZ Stabilní hasicí zařízení 
SoD Smlouva o dílo 
SP Stavební povolení 
SP Stavební připravenost 
SPŘ Společnost pro projektové řízení, o. s. 
STA Společné televizní antény 
SÚ Stavební úřad 
TDI Technický dozor investora 
TZB Technické zařízení budov 
ÚR Územní rozhodnutí 
ÚT Ústřední topení 
VUT Vysoké učení technické v Brně 
VZT Vzduchotechnika 
WBS Work Breakdown Structure 
ZOTK Zařízení pro odvod tepla a kouře 
ZS Zařízení staveniště 
ZTI Zdravotně technická instalace 




12 SEZNAM TABULEK 
Tab. 1: Příklad seznamu identifikovaných hrozeb a scénářů (2. krok RIPRAN) ...................................... 29 
Tab. 2: Verbální kvantifikace pravděpodobnosti a určení výsledné pravděpodobnosti součinu hrozby a 
scénáře .............................................................................................................................................. 30 
Tab. 3: Verbální klasifikace dopadu scénáře ............................................................................................. 30 
Tab. 4: Výsledná hodnota rizika a tabulka verbální kvantifikace hodnot rizika........................................ 30 
Tab. 5: Příklad verbální kvantifikace rizik projektu (3. krok RIPRAN) ................................................... 31 
Tab. 6: Příklad obecného návrhu reakcí na hodnotu rizika projektu ......................................................... 31 
Tab. 7: Příklad konkrétního opatření pro snížení rizik / dopadu rizik na projekt (Registr rizik projektu) 31 
Tab. 8: Prvotní odhad nákladů na Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov .......................................... 51 
Tab. 9: Rozpad nákladů u metody Design-Bid-Build s GD ...................................................................... 51 
Tab. 10: Náklady na Construction Management tým v realizační etapě. .................................................. 52 
Tab. 11: Skladba nákladů při použití metody CM ..................................................................................... 52 
Tab. 12: Nákladové porovnání vybraných metod ..................................................................................... 52 
Tab. 13: Identifikační listina projektu Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov .................................... 58 
Tab. 14: Standardní členění obchodních souborů dle Divize projektového řízení společnosti K4, a.s. .... 59 
Tab. 15: Obchodní strategie projektu Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov ..................................... 60 
Tab. 16: Matice zodpovědnosti projektu Fit-out Hypernova-Chodov ....................................................... 63 
Tab. 17: Hrubý rozpočet projektu Fit-out Hypernova (metoda Top-Down) ............................................. 70 
Tab. 18: Detailní rozpočet činností projektu Fit-out Hypernova ............................................................... 71 
Tab. 19: Kontrola nákladu projektu Fit-out Hypernova-Chodov .............................................................. 78 
Tab. 20: Plán Cash Flow projektu Fit-out Hypernova-Chodov ................................................................. 79 
Tab. 21: Řízení termínů fakturací projektu a zádržného z OS ................................................................... 80 
Tab. 22: Srovnávací tabulka výběrového řízení na dodavatele OS 050 + 070 + 040 ................................ 82 
Tab. 23: Celkový seznam dodavatelů OS sestaven na základě skutečných dodavatelů z roku 2005 ........ 84 
Tab. 24: Komunikační plán projektu Fit-out Hypernova-Chodov ............................................................ 86 
Tab. 25: Vzorový formulář Oznámení možné změny (obecně řečeno Změnový list) projektu Fit-out 
Hypernova-Chodov se smyšleným příkladem změny ...................................................................... 88 
Tab. 26: Tabulka kategorizace změn do tříd na projektu Fit-out Hypernova-Chodov .............................. 89 
Tab. 27: Registr rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov ...................................................................... 92 
Tab. 28: Pokračování Registr rizik projektu Fit-out Hypernova-Chodov ................................................. 93 




13 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1: The Eye of Competence dle IPMA ............................................................................................... 15 
Obr. 2: Projekt jako proces změny ............................................................................................................ 18 
Obr. 3: Trojimperativ ................................................................................................................................ 20 
Obr. 4: Schéma životního cyklu projektu .................................................................................................. 23 
Obr. 5: Obecné schéma hierarchické struktury prací ................................................................................ 26 
Obr. 6: Obecný příklad hierarchické organizační struktury (OBS) ........................................................... 27 
Obr. 7: Vzor matice odpovědnosti ve variantě RASCI ............................................................................. 28 
Obr. 8: Ukázka pracovního prostředí v programu MS Project .................................................................. 32 
Obr. 9: Výstavbový projekt bez PM .......................................................................................................... 34 
Obr. 10: Výstavbový projekt s PM............................................................................................................ 34 
Obr. 11: Dvouúrovňová hierarchická struktura prácí Projektové fáze typického výstavbového projektu 36 
Obr. 12: Organizační struktura metody Design-Bid-Build s PM .............................................................. 40 
Obr. 13:  Design-Bid-Build lineární přístup .............................................................................................. 40 
Obr. 14: Multiple Prime dodávka u varianty Služba CM .......................................................................... 42 
Obr. 15: Fast Tracking - integrovaný přístup k urychlení výstavby .......................................................... 43 
Obr. 16: Organizační struktura při CM at-Risk variantě ........................................................................... 43 
Obr. 17: Metoda Design-Build s PM ........................................................................................................ 45 
Obr. 18: Sdílení rizik a kontroly na projektu............................................................................................. 46 
Obr. 19: Umístění nákupního hypermarketu Hypernova-Chodov ............................................................ 48 
Obr. 20: Dispoziční řešení objektu hypermarketu Hypernova-Chodov .................................................... 49 
Obr. 21: Předběžný odhad doby trvání projektu Fit-out Hypernova-Chodov metody Design-Bid-Build s 
Generálním dodavatelem .................................................................................................................. 53 
Obr. 22: Přeběžný odhad doby trvání projektu Fit-out Hypernova-Chodov při metodě CM .................... 54 
Obr. 23: Schéma jednotlivých kroků CM se standardní dokumentací, I. část ........................................... 56 
Obr. 24: Schéma jednotlivých kroků CM se standardní dokumentací, II. část ......................................... 57 
Obr. 25: WBS projektu Fit-out hypermarketu Hypernova-Chodov .......................................................... 61 
Obr. 26: OBS projektu Fit-out Hypernova-Chodov .................................................................................. 62 
Obr. 27: Orientační harmonogram celkového projektu Fit-out Hypernova-Chodov ................................ 64 
Obr. 28: Orientační harmonogram Realizace OS ...................................................................................... 65 
Obr. 29: Řídící harmonogram realizace projektu Fit-out Hypernova-Chodov; stránka 1; ........................ 66 
Obr. 30: Řídící harmonogram realizace projektu Fit-out Hypernova-Chodov; stránka 2 ......................... 67 
Obr. 31: Řídící harmonogram realizace projektu Fit-out Hypernova-Chodov; stránka 3 ......................... 68 




14 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č. 1: Rozšířený řídící harmonogram realizace ................................................................... 4 stránky 





Příloha č. 1: Rozšířený řídící harmonogram realizace  
 
ID Název úkolu Trv. Zahájení Dokončení
1 Start tohoto HMG 0 d 26.4. 14 26.4. 14
2
3 Práce SHELL - HYPERMARKETU 122 d 26.4. 14 26.8. 14
4
5 Předání od developera 0 d 26.4. 14 26.4. 14
6 Základní termíny stavebních připraveností SHELL 122 d 26.4. 14 26.8. 14
7 cely prostor HYPERNOVA předán 0 d 26.4. 14 26.4. 14
8 předány prostory strojoven chlazení mimo plochu HYPERNOVA 0 d 26.4. 14 26.4. 14
9 předány prostory Trafostanice a VN rozvodny 0 d 26.4. 14 26.4. 14
10 podlaha v celé ploše provedena 0 d 26.4. 14 26.4. 14
11 plášť uzavřen - kromě vrat u navážecích míst 0 d 26.4. 14 26.4. 14
12 příjezdová komunikace zprovozněna 0 d 26.4. 14 26.4. 14
13 přiveden kabel VN 0 d 28.7. 14 28.7. 14
14 přípojné místo SHZ pod tlakem 0 d 18.8. 14 18.8. 14
15 přívod tepla zprovozněn 0 d 21.8. 14 21.8. 14
16 přívod vody pod tlakem 0 d 26.8. 14 26.8. 14
17 předáno oplocení dvora 0 d 15.8. 14 15.8. 14
18
19
20 Práce FITOUT - HYPERMARKETU 137 d 28.4. 14 12.9. 14
21
22 Dlažba prodejní plochy 104 d 10.5. 14 22.8. 14
23 objednání dlažby 0 d 10.5. 14 10.5. 14
24 dodací lhůta dlažby - 6 týdnů 42 d 10.5. 14 21.6. 14
25 dodání dlažby na staveniště 0 d 21.6. 14 21.6. 14
26 pokládka dlažby 62 d 21.6. 14 22.8. 14
27 Stavební Připravenost (SP) prod. plochy pro M chlazeného nábytku 0 d 7.8. 14 7.8. 14
28 SP celé prod. plochy - pro M regálů 0 d 22.8. 14 22.8. 14
29
30 OS 050+070 Stavební práce včt. Vestavby a ZTI 127 d 28.4. 14 2.9. 14
31 vyzdívání vnitřních dělících stěn 45 d 28.4. 14 12.6. 14
32 ocelová vestavba podlaží 21 d 28.4. 14 19.5. 14
33 zmonolitnění stropu 7 d 19.5. 14 26.5. 14
34 vyzdívání vestavby 21 d 26.5. 14 16.6. 14
35 SDK dělící příčky 42 d 16.6. 14 11.8. 14
36 dokončovací práce 92 d 2.6. 14 2.9. 14
37 dobetonování podlahy v mrazících boxech 14 d 3.7. 14 17.7. 14
38 dok. podlah v  chlad. a mraz. boxech 21 d 7.8. 14 28.8. 14
39 SP strojovny chlazení 0 d 29.6. 14 29.6. 14
40 SP místnosti serveru a ostrahy 0 d 22.8. 14 22.8. 14
41 SP skladů pro regálování 0 d 15.8. 14 15.8. 14
42 SP trafostanice a VN rozvodnu HY 0 d 13.7. 14 13.7. 14
43 SP místnosti náhradního zdroje 0 d 13.7. 14 13.7. 14
44 SP ventilové stanice SHZ 0 d 27.6. 14 27.6. 14
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ID Název úkolu Trv. Zahájení Dokončení
46
47 OS 060 VZT, Chlazení, ÚT včt. MaR 137 d 28.4. 14 12.9. 14
48 D+M kompletní VZT a ÚT včt. M+R 127 d 28.4. 14 2.9. 14
49 D+M jednotek do místnosti na ploše HY 15 d 29.6. 14 14.7. 14
50 rozvody MaR 45 d 17.5. 14 1.8. 14
51 připojení na teplo 0 d 21.8. 14 21.8. 14
52 zprovoznění - postupně 34 d 9.8. 14 12.9. 14
53
54 OS 091 Elektroinstalace - silnoproud 127 d 28.4. 14 2.9. 14
55 D + M elektroinstalace - NN + Dieselagregát 127 d 28.4. 14 2.9. 14
56 hlavní kabelové trasy dokončeny 0 d 27.6. 14 27.6. 14
57 D + M náhradního zdroje 15 d 13.7. 14 28.7. 14
58 rozvaděče dokompletovány 0 d 7.8. 14 7.8. 14
59 dodávka nominovaných svítidel 0 d 5.7. 14 5.7. 14
60 montáž nominovaných svítidel 21 d 17.7. 14 7.8. 14
61 revize elektroinstalace 11 d 7.8. 14 18.8. 14
62 M trafostanice - připravena na připojení 21 d 28.7. 14 18.8. 14
63 Trafostanice napojena na rozvodnou síť 0 d 18.8. 14 18.8. 14
64
65 OS 092 Elektroinstalace - slaboproud (včt. EPS, STA…) 118 d 17.5. 14 12.9. 14
66 D + M slektroinstalace - slaboproud 108 d 17.5. 14 2.9. 14
67 montáž kabelových rozvodů v zázemí 46 d 12.6. 14 28.7. 14
68 kompletace 31 d 28.7. 14 28.8. 14
69 oživení a zkoušky 15 d 28.8. 14 12.9. 14
70
71 OS 040 Technické vybavení zásobovacích dvorů-dodatek k OS 050+070 109 d 28.4. 14 15.8. 14
72 D+M vrat a vyrovnávacích můstků - hrubá montáž 16 d 28.4. 14 14.5. 14
73 dopojení a oživení 10 d 5.8. 14 15.8. 14
74
75 OS 080 Sprinklery 127 d 28.4. 14 2.9. 14
76 ventilová stanice 45 d 27.6. 14 11.8. 14
77 D+M trubních rozvodů 120 d 28.4. 14 26.8. 14
78 montáž podhledového jištění 56 d 26.5. 14 21.7. 14
79 kompletace 49 d 30.6. 14 18.8. 14
80 dokončeni, revize, testování 15 d 18.8. 14 2.9. 14
81
82 OS 130 Potrubní pošta 62 d 12.7. 14 12.9. 14
83 trubkování 21 d 12.7. 14 2.8. 14
84 zprovoznění 14 d 29.8. 14 12.9. 14
85
86 Praktické dokončení prací 0 d 2.9. 14 2.9. 14
87 Odstranění vad a nedodělků 10 d 2.9. 14 12.9. 14
88
89 Předání dokumentace skut.prov.zhotovitelů ke kolaudaci 5 d 1.9. 14 6.9. 14
90 Předání DSP 5 d 1.9. 14 6.9. 14
91
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93
94
95 Shop Fit Out - přímé dodávky AHOLDu 184 d 26.4. 14 27.10. 14
96
97 Potravinářské chlazení 134 d 26.4. 14 7.9. 14
98 dokončeno trubkování v kanálcích včt. tlakových zkoušek 0 d 26.4. 14 26.4. 14
99 M mrazících boxů 21 d 12.6. 14 3.7. 14
100 M chladících boxů 21 d 12.6. 14 3.7. 14
101 M instalace kondenzačních jednotek ve strojovně chlazení 28 d 25.6. 14 23.7. 14
102 M chladících agreátů - v budově 28 d 29.6. 14 27.7. 14
103 M chladícího a mrazícího nábytku na prod. ploše 21 d 7.8. 14 28.8. 14
104 propojení systému chlazení a oživení 42 d 27.7. 14 7.9. 14
105
106 IT technika 106 d 13.7. 14 27.10. 14
107 strukturovaná kabeláž 31 d 13.7. 14 13.8. 14
108 instalace UPS, postavení racků, propojování 15 d 12.9. 14 27.9. 14
109 instalace tel. ústředny, modemů 15 d 12.9. 14 27.9. 14
110 instalace IT vybavení v místnosti příjmu 15 d 22.8. 14 6.9. 14
111 postupné dokončení instalace HW a SW 37 d 20.9. 14 27.10. 14
112
113 Security technika 98 d 13.7. 14 19.10. 14
114 kabeláž 61 d 13.7. 14 12.9. 14
115 zprovoznění 1. části - pro kolaudaci (EZS 1, generální klíč) 21 d 22.8. 14 12.9. 14
116 zprovoznění 2. části - EZS 2, CCTV 37 d 12.9. 14 19.10. 14
117
118 Elektronická ochrana zboží 21 d 1.10. 14 22.10. 14
119 el. ochrana zboží (EAS) 21 d 1.10. 14 22.10. 14
120
121 Regálové systémy a manipulační technika 44 d 15.8. 14 28.9. 14
122 montáž regálů ve skladech včt. dopl. konstrukcí 21 d 15.8. 14 5.9. 14
123 montáž regálů na prodejní ploše 36 d 22.8. 14 27.9. 14
124 dodávka manipulační techniky 10 d 15.8. 14 25.8. 14
125 kontejnery pro odpadky 31 d 28.8. 14 28.9. 14
126
127 Vybavení kanceláří a soc. zázemí 60 d 12.8. 14 11.10. 14
128 M vybavení šaten - skříňky 31 d 12.8. 14 22.9. 14
129 M vybavení kantýny a jídelny (nábytek) 16 d 12.9. 14 28.9. 14
130 M kancelářského nábytku 32 d 22.8. 14 11.10. 14
131
132 Speciální provozy 104 d 16.6. 14 28.9. 14
133 podvěsné drážky pro zásobování masem 15 d 16.6. 14 11.8. 14
134 kompletní vybavení masné výroby včt. Rybárny 16 d 12.9. 14 28.9. 14
135 kompletní technologické vybavení kantýny 16 d 12.9. 14 28.9. 14
136 kompletní vybavení pekárny 16 d 12.9. 14 28.9. 14
137 kompletní teplá výrova - gril 16 d 12.9. 14 28.9. 14
138
26.4.
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ID Název úkolu Trv. Zahájení Dokončení
139 Pokladny 25 d 12.9. 14 7.10. 14
140 instalace pokladen - boxů 25 d 12.9. 14 7.10. 14
141
142 Ostatní zařízení 67 d 21.8. 14 27.10. 14
143 orientační značení ke kolaudaci včt. dopr. cest ve skladech 14 d 5.9. 14 19.9. 14
144 hasící přístroje 7 d 15.10. 14 22.10. 14
145 vstup na prodejní plochu - Novaport, zábradlí 14 d 8.10. 14 22.10. 14
146 prodejní informační systém - prohnuté panely 15 d 12.9. 14 27.9. 14
147 rolovací mříž za pokladnami 15 d 21.8. 14 5.9. 14
148 panely zavešené nad pokladnami 3 d 19.10. 14 22.10. 14
149 LOGA na fasádě 21 d 6.10. 14 27.10. 14
150 spotřební materiál 2 d 15.10. 14 17.10. 14
151 ostatní drobné zařízení 60 d 23.8. 14 22.10. 14
152
153 Ukončení prací na SHOP FITOUTu 0 d 22.10. 14 22.10. 14
154
155 Ostatní činnosti 52 d 5.9. 14 27.10. 14
156 nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 0 d 22.10. 14 22.10. 14
157 navážení zboží 50 d 5.9. 14 25.10. 14
158 závěrečný úklid+ zkušební prodej 2 d 25.10. 14 27.10. 14
159
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1. Předmět poptávky 
     Poptávka byla provedena na základě realizační dokumentace vypracované společností Helika a.s. a 
zahrnuje následující práce: 
• Veškeré stavební práce 
• ZTI 
• Vybavení zásobovacích dvorů 
 
Jako podklad k výběrovému řízení byla zhotovitelům předána následující dokumentace: 
a) Realizační projektová dokumentace 
b) Návrh smlouvy o dílo včetně pokynů pro realizaci díla a specifikací 
 
 
2. Účastníci výběrového řízení 
Na základě dohody s investorem akce Hypernova Chodov, bylo poptáno 5 firem: 
1. Heberger CZ s.r.o.  Průmyslová 5, 108 50, Praha 
2. Hochtief VSB  nám. Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí 
3. Step Plzeň s.r.o.  sady Pětatřicátníků 23, 301 00  Plzeň 
4. Agile spol. s r.o.  Mírové Náměstí 133, 562 01  Ústí nad Orlicí 
5. GEMO, spol. s r.o.  Blanická 19, 772 35  Olomouc 
 
 
3. Průběh výběrového řízení 
Výběrové řízení bylo zahájeno 2.3.2005 předáním realizační dokumentace a textové části všem vybraným 
uchazečům. Uchazečům byla rovněž poskytnuta část PD „Cold Shell“. Jako termín odevzdání nabídky, byl 
stanoven termín 22. 3. 2005. Těsně před odevzdáním nabídek z výběrového řízení odstoupily firmy 
Heberger CZ s.r.o. a Hochtief VSB. 
K otevření obálek došlo 23.3. 2005 za účasti zástupců investora a stavebního manažera. Všechny nabídky 
byly předány ve 2 vyhotoveních, které byly následně rozděleny mezi investora a stavebního manažera. 
 
 
 Po vyhodnocení nabídek postoupily do 2. kola výběrového řízení následující 3 společnosti: 
1. Step Plzeň s.r.o.    37 655 290,- Kč 
2. Agile spol. s r.o.    38 721 000,- Kč 
3. Gemo, spol. s r.o.    38 721 000,- Kč 
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V rámci 2. kola výběrového řízení byla všem zhotovitelům nabídnuta možnost prohlídky staveniště a 
konzultace případných dotazů s projektantem. Tato prohlídka byla ukončena krátkým pohovorem 
s investorem a stavebním manažerem K4. Společnostem byly rovněž doplněny zbývající informace, které 
nebyly součástí tendrové dokumentace pro 1. kolo výběrového řízení jako např. „Podmínky kotvení do 
stropů“. Na základě těchto informací byli zhotovitelé vyzváni k přehodnocení ceny za dílo. 
Celková cena za dílo byla přehodnocena všemi zhotoviteli učastnícími se 2. kola výběrového řízení a 
k otevření obálek došlo 1.4. 2005 za přítomnosti investora a stavebního manažera.  
Předložené ceny pro druhé kolo výběrového řízení byly následující: 
4. Step Plzeň s.r.o.    37 700 000,- Kč 
5. Agile spol. s r.o.    38 500 000,- Kč 
6. Gemo, spol. s r.o.    37 500 000,- Kč 
 
 Po vyhodnocení nově nabídnutých cen postoupily všechny společnosti do 3. kola výběrového řízení: 
• Step Plzeň s.r.o. 
• Agile spol. s r.o. 
• GEMO, spol. s r.o. 
 
 
5. Závěr a doporučení 
 
Předložené nabídky byly z převážné většiny vyplněny podle požadavků stavebního manažera. Všichni 
zúčastnění 1. a 2. kola výběrového řízení byly plně seznámeni se stavem staveniště a podmínkami 
realizace a potvrdili kompletnost ceny. Společnosti byly rovněž seznámeny s dodatečnými požadavky 
investora. 
Celkově byly nabídky zpracovány obsažně a na dobré úrovni. 
 
V případě souhlasu investora doporučuji, aby se zhotovitelem OS 050+070+040 "Stavební práce, ZTI a 
vybavení zásobovacích dvorů" stala společnost 
 
 
Gemo, spol. s r.o. 
 
 
 
Project Manager 
K4, a.s. 
 
 
  
